

## Dodatek č. 1

### k výzvě k poskytnutí plnění č. 22225004470

#### I.

#### Smluvní strany

#### Česká republika – Ministerstvo obrany

**Sídlo:** Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

**IČO:** 60162694

**DIČ:** CZ60162694

#### Osoba pověřená jednáním ve věcech dílčích veřejných zakázek:

plukovník gšt. Ing. Jaroslav Jírů, MSc.,  
ředitel Agentury logistiky Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,

**Se sídlem:** Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**Kontaktní osoba ve věcech rámcové dohody:**

**Kontaktní osoba ve věcech jednotlivých výzev k dílčímu plnění:**

**Adresa pro doručování korespondence:**

VZ 5512, Odbor akvizic,  
Boleslavská 929,  
250 02 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

(dále jen „kupující“)

a

#### MAISON DE QUALITÉ s.r.o.

**Zapsaná:** OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 50412

**Sídlo:** Týnská 21, 110 00 Praha 1

**IČO:** 25110195

**DIČ:** CZ225110195

**Zastoupena:** Mgr. Pavlínou Krausovou Převrátílovou - jednatelkou

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**Kontaktní osoba:**

**Adresa pro doručování korespondence:** Týnská 21, 110 00 Praha 1

(dále jen „**prodávající**“)  
společně též „smluvní strany“

uzavírají v souladu s čl. XVII odst. 17. 2. rámcové dohody č. 21106000341 ze dne 9. 2. 2022 (dále jen „dohoda“) tento dodatek č. 1 k výzvě k poskytnutí plnění č. 22225004470 potvrzené prodávajícím dne 11. 5. 2022, čj. MO 144370/2022-551200 (dále jen „výzva“) zaslané kupujícím v souladu s čl. VI. odst. 6. 1. dohody.

## II. Preambule

2.1. Prodávající dne 15. 9. 2022 doručil kupujícímu žádost o prodloužení termínu plnění dodání z výzvy č. 22225004470 o 45 kalendářních dnů, tj. do 22. 11. 2022, a to z důvodu zastavení železničního servisu na trase mezi Čínskou lidovou republikou a Českou republikou z důvodu mimořádné situace, válečných událostí na Ukrajině a covidového lockdownu, kdy přeprava přes Rusko není s ohledem na válečný konflikt možná a u lodní dopravy dochází k výlukám nakládky zboží a kumulaci lodí v přístavech. Vznikají tak fronty na lodní dopravu a dochází k několikátýdennímu zpoždění při vyloštění.

2.2. Na základě výše uvedeného, v souladu s § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku z důvodu uzavření přístavů v Čínské lidové republice po dobu covidového lockdownu a zastavení železničního servisu kvůli válečným událostem mezi Ukrajinou a Ruskem, tj. z důvodů, které dodavatel nemohl ovlivnit, předpokládat a nebyly v jeho moci.

## III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně znění prvního odstavce čl. 3 výzvy, a to následovně:

***„Prodávající zahájí plnění VZ po uveřejnění Výzvy v registru smluv a plnění ukončí do 22. 11. 2022.“***

## IV. Ostatní ujednání

4.1. Ostatní ustanovení výzvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

4.2. Znění tohoto dodatku nemá vliv na výzvy učiněné v budoucnu na základě čl. VI. dohody.

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Tento dodatek dle zákona o registru smluv uveřejní kupující, a to do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.

Ve Staré Boleslavi

plukovník gšt. Ing. Jaroslav Jírů, MSc.  
ředitel  
*podepsáno elektronicky*

Ing.  
V Praze Roman  
Kraus  
Digitálně podepsal Ing. Roman Kraus  
Datum:  
2022.10.05  
12:28:23 +02'00'

Mgr. Pavlína Krausová Převrátilová  
jednatelka  
*podepsáno elektronicky*