

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1.		
		Datum změny: 23. 9. 2022		
Název VZ / stavby: Rekonstrukce propustku LC Čížkův důl				
Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 45193118				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Morava				
Název akce (majetku): LC Čížkův důl	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: ---	Stavební díly: ---	
Popis změny: Jedná se o změnu termínu dokončení stavby.				
Zdůvodnění změny: V rámci realizace stavby, resp. po předání staveniště dne 8. 7. 2022 bylo ze strany zhotovitele zahájeno poptávání betonových rámových profilů s tím, že dne 15. 7. 2022 byla vystavena objednávka na dodavatele v tu dobu s nejkratším termínem dodání 14 dnů (cca do 29. 7. 2022). Termín dodání se však ve skutečnosti prodloužil o cca 1 měsíc a betonové prefabrikáty byly na stavbu dodány až 29. 8. 2022. Do této doby nemohl zhotovitel zahájit práce, resp. demontáž stávajícího propustku z důvodu zachování přístupu do lesního komplexu nad stavbou a zachování stabilizace místa stavby. Celkem tak došlo k prodlevě v délce 45 dnů, která byla zapříčiněna ztíženou situací ve stavebnictví zahrnující komplikace s dodávkami materiálu a nebyla ze strany zhotovitele způsobena úmyslně. Dle posouzení ze strany objednatele byly uvedené důvody pro posunutí termínu dokončení stavby shledány jako opodstatněné. Nový termín tak bude posunut o 45 dní.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Bez nutnosti vyjádření autorského dozoru.		Datum: ----	Podpis: ----	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 18. 11. 2022	
	do ceny:	snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 0,00	Bilance: 0,00 Kč bez DPH
		zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 0,00	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		0,00	Kč bez DPH
	Způsob ocenění VCP a MNP:		bez VCP a MNP	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 26. 9. 2022		
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 26. 9. 2022		
Zástupce uživatele - jméno:		Datum: 26. 9. 2022		
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Doklady (e-mailová korespondence, objednávka, dodací list) k				
Poznámka: (např. údaj ve stavebním deníku) Zápis ve stavebním deníku.				

