



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ č. 2022/MaI/000222/SML/2

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČ
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651



- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 6846
Spojení (telefon, email) email: stazo@stazo.cz

STAZO, spol. s r.o.

V Ulici 264/3, Suché Lazce, 747 95 Opava
Pavlem Krystynem, jednatelem společnosti
60777346
CZ60777346



- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 15.05.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022/SML/000222/SML, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci s názvem „Rekonstrukce tělocvičny na základní škole – 1. etapa, náměstí T.G. Masaryka ve Frýdlantě nad Ostravicí“ (dále jen SoD) a dne 30.06.2022 uzavřely Dodatek č. 1 k SoD, jehož předmětem je úprava znění čl. XIV. Závěrečná ujednání, odst. 1 SoD.

II.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 k SoD je úprava znění čl. III. Místo a doba provedení díla, odst. 4.

Čl. III. odst. 4. SoD nově zní takto:

4. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě **nejpozději do 14.10.2022.**

II.
Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací v registru smluv.
2. Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v dosavadním znění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým jeho obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Uzavření tohoto dodatku o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 19.09.2022 usnesením č. 96/2.1

Frýdlant nad Ostravicí dne: 05.10.2022

Suché Lazce dne: 05.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Pavel Krystyn
jednatel