



## Harmonogram prací

**Firma:**

PAVOUČI s.r.o. Kostnická 510, 280 02 Kolín IV, IČO: 278 69 300, DIČ: CZ 278 69 300

Zastoupená: Petrem Ledvinou – jednatel společnosti

Kontakt: '

Firma je držitelem certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 / 14001:2005 / 18001:2008

**Postup prací - harmonogram:**

12. nebo 13. září 2016 – předání pracoviště

14. – 16. září 2016 – zajištění záboru, ostavení lešení nad průchody, zajištění okolních střech a balkonu

12. – 18. září 2016 – broušení střechy, oprava vikýřů

19. – 30. září 2016 – nátěr střechy

3. – 4. října 2016 – úklid, demontáž, odvoz vybavení

5. října 2016 – předání hotového díla objednavateli

**Prohlášení:**

Harmonogram se může změnit v závislosti na aktuálním počasí v průběhu realizace.

Vypracoval: Petr Ledvina

Datum: 1. srpna 2016

**Kontakty:**

Tel: 607172779 p. Ledvina

ledvina@pavouci.cz



PAVOUČI s. r. o.

sídlo firmy: Kostnická 510, 280 02 KOLÍN IV

dodací adresa, provozovna a obchod: Havlíčkova 170, 280 02 KOLÍN IV