

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 18.07.2022 v rámci veřejné zakázky pod názvem „Břeclav, U zámku, pilíře NN, obnova VO“

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Břeclav**
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
Oprávněný zástupce: Bc. Svatopluk Pěček, starosta
Kontaktní email: svatopluk.pecek@breclav.eu
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1832780227/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: **VEOS Pospíšil s.r.o.**
Sídlo: Dlouhá 226, 696 17 Dolní Bojanovice
IČO: 28328230
DIČ: CZ28328230
Kontaktní e-mail: office@veos.cz
Oprávněný zástupce: Marcela Červenková, jednatelka společnosti
- ve věcech smluvních: Marcela Červenková, jednatelka společnosti
- ve věcech technických: Tomáš Pospíšil, vedoucí zakázek
- ve věcech stavby: Tomáš Pospíšil, vedoucí zakázek
zapsaný v OR vedeném Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 8379
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 43 – 419 620 0247 / 0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 18.07.2022 Smlouvu o dílo, předmětem které bylo zhotovení stavby pod názvem „Břeclav, U zámku, pilíře NN, obnova VO“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované Rudolfem Slatinským, K.I.T.T., se sídlem V Chalupách 754/20, Lužice (dále jen „**Smlouva**“),
- (B) v průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že trasa pro vedení kabelu pro veřejné osvětlení mezi sloupy č. 1 – č. 5 má být vedena v blízkosti rostlých stromů, kde by mohlo dojít k poškození kořenového systému,
- (C) vznesl Zhotovitel oprávněný požadavek na změnu trasy pro kabelové vedení veřejného osvětlení, kde se využije část trasy společně s vedením NN pro zásuvkové pilíře a dovedení kabelů do pozic sloupů bude v daných místech zhotoven protlak pod vozovkou,
- (D) a zároveň se nejedná o podstatnou změnu podle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“), která by umožnila

účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila by ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky,

- (E) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ve smyslu § 222 odst. 4 Zákona ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

Článek II **Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VII odst. 1. Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VII odst. 1. tohoto znění:

Celková cena	
Celková cena bez DPH dle SOD	5.493.022,81
Celková cena bez DPH za Vícepráce	68.614,-
Celková cena bez DPH SOD + Vícepráce	5.561.636,81
DPH 21%	1.167.943,73
Celková cena včetně DPH	6.729.580,54

Článek III **Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Příloha č. 1:
 - položkový změnový rozpočet

V Břeclavi dne dle el. podpisu


V Dolních Bojanovicích dne dle el. podpisu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Bc. Svatopluk Pěček, starosta




Marcela Červenková

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 92 dne 21. 9. 2022 usnesením č. R 92/22/41.

V Břeclavi dne dle el. podpisu



Bc. Svatopluk Pěček, starosta