

Operační program Zaměstnanost

Název projektu: „Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje ve státní správě (PUDR)“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15\_019/00014042

Č. j.: E55303/22/MMR

Číslo v CES: 6277

Číslo úkolu:

366100/5166/280/56;

366100/5166/281/56;

366100/5169/282/56;

366100/5169/283/56;

## Dodatek č. 1

**Smlouva o zajištění „Lokalizace - Podpora dosahování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v obcích a regionech v prostředí České republiky (1. část)“**

ze dne 5. 10. 2022

CES 6277/1

(dále také „Smlouva“)

### **Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj**

se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 15

zastoupená: Ing. Bc. Radmila Outláš, MBA, ředitelka Odboru projektového řízení

IČ: 66 00 22 22

bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

číslo účtu: 629001/0710

(dále jen "**objednatel**")

na straně jedné

a

### **CI2, o.p.s.**

se sídlem Oldřichova 517/33, 128 00 Praha 2 - Nusle, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze pod sp. zn. O 195, zastoupena Mgr. Ing. Petrem Pavelčíkem,

ředitelem společnosti

IČO: 264 155 85

DIČ: CZ264 155 85

bank. spojení: [REDACTED]

ID datové schránky: wus5vef

kontaktní osoba: Mgr. Ing. Petr Pavelčík

telefon: [REDACTED]

e-mail: p[REDACTED]

(dále jen "**zhotovitel**")

na straně druhé

(dále společně také označovány jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku po vzájemné dohodě a v souladu s čl. 17 odst. 17.5 Smlouvy, a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tento

dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) následujícího znění:

### Preambule

Účelem uzavření dodatku je úprava a zpřesnění termínu plnění veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) uvedených v příloze č. 4 Smlouvy a také v Článku 3 Doba, místo a forma realizace plnění, akceptační řízení.

S ohledem na délku trvání projektu, v rámci kterého je tato VZMR realizována a na skutečnost, že se plnění seminářů a vydání článků dle původního časového harmonogramu přechyluje přes nejzazší možný termín plnění projektových aktivit, byl po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem ujednán nový závazný časový plán plnění.

## I. Změna Smlouvy

### 1) Článek 3 Doba, místo a forma realizace plnění, akceptační řízení:

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění v rámci časového plánu stanoveného v rámci zadávacího řízení, tedy:

- a) Komplexní analýza dosahování Cílů udržitelného rozvoje obcemi bude dodavatelem vyhotovena do **31. březen 2023**.
- b) Podklady pro publikaci budou dodavatelem zpracovány do **31. březen 2023**.
- c) Semináře budou realizovány po zhotovení komplexní analýzy a po zhotovení podkladů pro publikaci, nejpozději však do **30. 6. 2023**.
- d) Vydání článků bude uskutečněno v rámci po zhotovení komplexní analýzy a po zhotovení podkladů pro publikaci, nejpozději však do **30. 6. 2023**.

Plán plnění (harmonogram) je součástí této smlouvy – příloha č. 4.

Ke změně závazných termínů harmonogramu může dojít pouze na základě oboustranně odsouhlasené písemné změny v podobě písemného dodatku.

### 2) Příloha č. 4 Harmonogram plnění aktivit


- a) Komplexní analýza dosahování Cílů udržitelného rozvoje obcemi bude dodavatelem vyhotovena do **31. březen 2023**.
- b) Podklady pro publikaci budou dodavatelem zpracovány do **31. březen 2023**.
- c) Semináře budou realizovány po zhotovení komplexní analýzy a po zhotovení podkladů pro publikaci, nejpozději však do **30. 6. 2023**.
- d) Vydání článků bude uskutečněno v rámci po zhotovení komplexní analýzy a po zhotovení podkladů pro publikaci, nejpozději však do **30. 6. 2023**.

	Předběžný harmonogram aktivit	31. 3. 2023	30. 6. 2023
a)	komplexní analýza		
b)	zpracování podkladu pro publikaci		
c)	realizace semináře		
d)	vydání článků		

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek v registru smluv uveřejní objednatel. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku a že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
2. Tímto dodatkem dochází ke změně Smlouvy (viz I. Změna Smlouvy), ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají platná v původním znění.
3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení.

V Praze dne dle data v elektronickém podpisu.



Za Objednatele:

**Česká republika**  
**Ministerstvo pro místní rozvoj**

Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA Ing.  
Ředitelka Odboru projektového řízení



Za Poskytovatele:

**CI2, o.p.s.**

Mgr. Ing. Petrem Pavelčíkem,  
ředitelem společnosti