

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo na zpracování návrhu architektonického a
technického řešení projektu „ePortál Zlínského kraje“ a poskytnutí
odborných konzultací
č. D/1852/2022/ŘDP

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami

takto:

Článek I.
Označení smluvní stran a dalších údajů

Objednatel:	Zlínský kraj
sídlo:	třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČO:	70891320
DIČ:	CZ70891320, je plátce DPH
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	1827552/0800
jednající:	Ing. Martin Kobzáň, vedoucí Odboru řízení dotačních projektů
kontaktní osoba v odborných věcech:	xxxxx
telefon:	xxxxx
email:	xxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxx
telefon:	xxxxx
e-mail:	xxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:	UnitX s.r.o.
s místem podnikání:	Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO:	07850646
DIČ:	CZ 07850646
jednající:	Ing. Daniel Vlček, jednatel; Bc. Martin Havlík, jednatel
plátce DPH:	ano
bankovní spojení ¹ :	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	115-8720040277/0100
kontaktní osoba ve věcech odborných:	xxxxx
telefon:	xxxxx
e-mail:	xxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxx
telefon:	xxxxx
e-mail:	xxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

¹ Bankovní účet se musí shodovat s úctem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 27. 6. 2022 uzavřely smlouvou o dílo č. D/1852/2022/ŘDP, jejímž předmětem plnění bylo:

První část Díla:

- zpracování návrhu architektonického a technického řešení projektu „**ePortál Zlínského kraje**“, a to dle pravidel a podmínek platných v rámci výzvy č. 26 eGovernment I. (Integrovaný regionální operační program, specifického cíle 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT), která byla vyhlášena MMR dne 24. 3. 2016 <https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-26-egovernment-i> (dále jen „**Výzva č. 26**“) a rovněž dle aktuálně dostupných informací a podkladů k plánované výzvě IROP specifického cíle 1.1: Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány (dále jen „**Plánovaná výzva IROP**“), zpracování bude provedeno na úrovni naplnění formuláře technického řešení (Objednatel předpokládá zpracování formuláře typu „A“) pro odbor hlavního architekta eGovernmentu MVČR,
- konzultace a poskytnutí zpětné vazby společnosti Opus consulting s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 04647084, a to v oblasti návrhu architektonického a technického řešení pro zpracování studie proveditelnosti dle Výzvy č. 26 ze dne 24. 3. 2016,
- zpracování blokového schématu IT architektury Objednatele včetně odpovídající popisu schématu (zejména vzájemné vazby a vztahy bloků) a souvisejícího označení a popisu jednotlivých komponent (výrobce, model/typ) – v editovatelné elektronické podobě dle požadavků odboru hlavního architekta eGovernmentu MVČR,

Druhá část Díla:

- dopracování architektonického a technického řešení **projektu „ePortál Zlínského kraje“** dle pravidel a podmínek Plánované výzvy IROP – po zveřejnění Plánované výzvy IROP nebo na základě draftu Plánované výzvy IROP poskytnutého ze strany Objednatele,
 - finalizace naplnění formuláře technického řešení (Objednatel předpokládá zpracování formuláře typu „A“) pro odbor hlavního architekta eGovernmentu MVČR – po zveřejnění Plánované výzvy IROP nebo na základě draftu Plánované výzvy IROP poskytnutého ze strany Objednatele,
 - vypořádání výhrad, požadavků a podnětů ze strany odboru hlavního architekta eGovernmentu MVČR během schvalování architektonického a technického řešení **projektu „ePortál Zlínského kraje“** ve formě doplnění a úprav formuláře technického řešení, a to včetně případné nezbytné komunikace a konzultace s odborem hlavního architekta eGovernmentu MVČR,
 - konzultace a poskytnutí zpětné vazby společnosti Opus consulting s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 04647084, a to v oblasti návrhu architektonického a technického řešení pro zpracování studie proveditelnosti dle Plánované výzvy IROP, (dále jen „**Smlouva**“).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že První část Díla specifikovaná shora byla Zhotovitelem dokončena a předána Objednateli.
 3. Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy je požadavek na sloučení dvou projektů (a to projektu s názvem „**Centrální digitální repozitář Zlínského kraje**“ a projektu s názvem „**ePortál Zlínského kraje**“ do jednoho s názvem „**Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji**“, včetně sloučení studií proveditelností, architektonických a technických řešení, formulářů OHA a dalších podkladů.
 4. Smluvní strany shodně prohlašují, že Objednatel předal Zhotoviteli technickou studii (technické a technologické řešení) **projektu „Centrální digitální repozitář Zlínského kraje“** včetně podrobného technického popisu všech požadovaných funkcionalit řešení, bez podrobné specifikace použitých technologií, zpracovanou dle pravidel a podmínek platných v rámci Výzvy č. 26 IROP ze dne 24. března 2016. Dále smluvní strany prohlašují, že Objednatel předal Zhotoviteli zpracování formuláře pro odbor Hlavního architekta eGovernmentu MVČR, který však není

finalizován ve vztahu k informacím uvedených v Plánované výzvě IROP, jelikož tato dosud nebyla vyhlášena.

5. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy a to tak jak je dále v tomto dodatku uvedeno.

Článek III. Změna Smlouvy - předmět dodatku

1. Text odstavce 3 článku II. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Plnění této smlouvy je součástí projektu „ePortál Zlínského kraje“ (dále jen „**Projekt**“), a rovněž součástí projektu „Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji“ (dále jen „**Projekt 2**“), který je připravován pro předložení k spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (dále jen „**IROP**“). Projekt 2 je v podstatě spojeným projektem, jenž sestává obsahově z prvků části projektu „ePortál Zlínského kraje“ (tj. Projektu) a z prvků části projektu „Centrální digitální repozitář Zlínského kraje“.

2. Text odstavce 4 článku II. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Účelem této smlouvy je zejména poskytnutí odborných konzultací a zpracování architektonického a technického řešení Projektu a Projektu 2, které bude podkladem pro vypracování následné studie proveditelnosti (kterou však bude zpracovávat jiná třetí osoba), a to tak, aby na základě splnění pravidel a podmínek plánované výzvy z IROP² a schválené žádosti o podporu na Projekt 2 bylo vydáno poskytovatelem dotace vůči Rozhodnutí o poskytnutí dotace Objednateli na Projekt 2.

3. Text odstavce 5 článku II. Smlouvy, pokud se týče Druhé části Díla uvedený v jednotlivých odrážkách, se mění a po změně zní takto:

- zpracování návrhu architektonického a technického řešení Projektu 2, a to dle pravidel a podmínek platných v rámci Výzvy č. 26, a rovněž dle aktuálně dostupných informací a podkladů k Plánované výzvě IROP, a rovněž s adekvátním zohledněním pravidel a podmínek 3. výzvy IROP – Kybernetická bezpečnost – SC 1.1 vyhlášené 16. 8. 2022 <https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/3vyzvairop>; zpracování bude provedeno na úrovni naplnění formuláře technického řešení (Objednatel předpokládá zpracování formuláře typu „A“) pro odbor hlavního architekta eGovernmentu MVČR; Objednatel poskytne Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím společnosti inQool a.s., se sídlem Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno, IČO: 29222389 (dále jen „**inQool**“) nezbytnou součinnost zejména co se týče architektonického a technického řešení vztahujícího se obsahově k prvkům části projektu „Centrální digitální repozitář Zlínského kraje“,
- dopracování architektonického a technického řešení Projektu 2 dle pravidel a podmínek Plánované výzvy IROP – po zveřejnění Plánované výzvy IROP nebo na základě draftu Plánované výzvy IROP poskytnutého ze strany Objednatele; Objednatel poskytne Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím společnosti inQool a.s. nezbytnou součinnost zejména co se týče architektonického a technického řešení vztahujícího se obsahově k prvkům části projektu „Centrální digitální repozitář Zlínského kraje“,
- finalizace naplnění formuláře technického řešení (Objednatel předpokládá zpracování formuláře typu „A“) pro odbor hlavního architekta eGovernmentu MVČR – po zveřejnění Plánované výzvy IROP nebo na základě draftu Plánované výzvy IROP poskytnutého ze strany Objednatele; Objednatel poskytne Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím společnosti inQool nezbytnou

² specifického cíle 1.1: Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány (dále také jen „**Plánovaná výzva IROP**“), podle níž bude žádost o podporu z IROP na Projekt 2 (jejíž součástí bude studie proveditelnosti vypracovaná na základě architektonického a technického řešení Projektu 2) následně skutečně podávána poté, co bude tato plánovaná výzva skutečně vyhlášena (v době uzavření této smlouvy plánovaná výzva z IROP není zatím vyhlášena, její vyhlášení se předpokládá v období říjen roku 2022)

součinnost, pokud se bude obsahově týkat prvků části projektu „Centrální digitální repozitář Zlínského kraje“,

- vypořádání výhrad, požadavků a podnětů ze strany odboru hlavního architekta eGovernmentu MVČR během schvalování architektonického a technického řešení Projektu 2 ve formě doplnění a úprav formuláře technického řešení, a to včetně případné nezbytné komunikace a konzultace s odborem hlavního architekta eGovernmentu MVČR; Objednatel poskytne Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím společnosti inQool nezbytnou součinnost, pokud se bude obsahově týkat prvků části projektu „Centrální digitální repozitář Zlínského kraje“,
- konzultace a poskytnutí zpětné vazby společností Opus consulting s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 04647084, kontaktní osoba Martin Havlík, tel: +420 736 631 247, e-mail martin.havlik@opusconsulting.cz, a to v oblasti návrhu architektonického a technického řešení pro zpracování studie proveditelnosti dle Plánované výzvy IROP.

4. Text odstavce 1 článku IV. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Realizace Díla bude zahájena ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést (tj. dokončit a předat Objednateli) po jednotlivých částech a to takto:

- a) první část Díla – nejpozději **do 6 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy,
- b) druhou část Díla – specifikovanou pod příslušnou první odrážkou v odstavci 5 článku III. Smlouvy – **do 12. 10. 2022**,
- c) druhou část Díla – specifikovanou pod příslušnými odrážkami v odstavci 5 článku III. Smlouvy s výjimkou příslušné první odrážky - nejpozději **do 2 pracovních dnů** poté, kdy Objednatel Zhotovitele k provedení příslušné druhé části Díla podle textu nové Plánované Výzvy IROP nebo dle draftu Plánované výzvy IROP (poskytnutého ze strany Objednatele) písemně vyzve (*Objednatel předpokládá vyzvat Zhotovitele k provedení této části Díla nejpozději do dvou pracovních dnů od vyhlášení Plánované výzvy IROP nebo od okamžiku, kdy bude mít draft k dispozici*) a to v podobě provedení úprav v návaznosti na Plánovanou výzvu IROP a její dokumentaci či draft Plánované výzvy IROP, a které Objednatel přiloží do této své písemné výzvy.

5. Text uvedený pod písmenem b) odstavce 3 článku IV. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

oprávněn projednat s Objednatelům při provádění druhé části Díla uvedené pod písmenem c) odstavce 1 článku IV. této smlouvy návrh finální podoby jednotlivých dokumentů zpracovaných pro Objednatele v rámci této části Díla, přičemž Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost v rámci **2 pracovních dnů** uvedených pod písmenem c) odstavce 1 tohoto článku týkající se zejména případných připomínek k výsledné (finální) podobě příslušných dokumentů, a to v době od 6.30 h do 18.30 h.

6. Text odstavce 1 článku V. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Cena za řádně dokončené a předané Dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celková cena Díla (bez DPH):	192.500,- Kč
DPH ve výši 21 %:	40 425,- Kč
Celková cena Díla (včetně DPH):	232 925,- Kč
(slovy dvěstřicetdvatisícdevětsetdvacetpět korun českých)	

7. Text odstavce 2 článku V. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Z celkové ceny Díla činí:

a)	Cena <u>první</u> částí Díla (bez DPH):	120 000,- Kč
	DPH ve výši 21 %:	25 200,- Kč
	Cena <u>první</u> částí Díla (včetně DPH):	145 200,- Kč
b)	Cena <u>druhé</u> částí Díla ve smyslu písm. b) odst. 1 článku IV. této smlouvy (bez DPH):	52 500,- Kč
	DPH ve výši 21 %:	11 025,- Kč

Cena druhé části Díla (včetně DPH): 63 525,- Kč

- c) Cena druhé částí Díla ve smyslu písm. c) odst. 1 článku IV. této smlouvy
(bez DPH): 20 000,- Kč
DPH ve výši 21 %: 4 200,- Kč
Cena druhé části Díla (včetně DPH): 24 200,- Kč

8. Text odstavce 2 článku VI. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Zhotovitel je oprávněn fakturovat:

- a) **cenu první části Díla uvedenou pod písm. a) odst. 2 článku V. této smlouvy až po** řádném provedení této části Díla, tzn. po odstranění všech případných (i drobných) vad a nedodělků (tj. bránících i nebránících převzetí či užití této části Díla, nebo způsobilosti této části Díla sloužit svému účelu)
- b) **cenu druhé části Díla uvedenou pod písm. b) odst. 2 článku V. této smlouvy až po** řádném provedení této druhé části Díla ve smyslu písm. b) odst. 1 článku IV. této smlouvy, tzn. po odstranění všech případných (i drobných) vad a nedodělků (tj. bránících i nebránících převzetí či užití této části Díla, nebo způsobilosti této části Díla sloužit svému účelu)
- c) **cenu druhé části Díla uvedenou pod písm. c) odst. 2 článku V. této smlouvy až po** řádném provedení této druhé části Díla ve smyslu písm. c) odst. 1 článku IV. této smlouvy, tzn. po odstranění všech případných (i drobných) vad a nedodělků (tj. bránících i nebránících převzetí či užití této části Díla, nebo způsobilosti této části Díla sloužit svému účelu)

Objednatel však upozorňuje Zhotovitele na to, že i když na základě protokolu písemně potvrdí, že druhá část Díla ve smyslu písm. c) odst. 1 článku IV. této smlouvy, byla provedena řádně, není v jeho odborné kompetenci posoudit, zda zároveň tato část Díla je souladná s podmínkami a pravidly příslušné vyhlášené Plánované výzvy IROP. Toto může posoudit a potvrdit pouze řídicí orgán IROP (poskytovatel dotace). Objednatel je povinen vydat Zhotoviteli písemné potvrzení (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktních osob ve věcech smluvních) o tom, že žádost o podporu na Projekt 2, jejíž součástí je studie proveditelnosti zpracovaná na základě druhé části Díla (ve smyslu písm. c) odst. 1 článku IV. této smlouvy) splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti bez zbytečného odkladu poté, co se od poskytovatele dotace (řídicího orgánu IROP) dozví, že žádost o podporu na Projekt 2, jejíž součástí je předmětná studie proveditelnosti zpracovaná na základě druhé části Díla (ve smyslu písm. c) odst. 1 článku IV. této smlouvy), splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti. V případě, že žádost o podporu na Projekt 2 nebude řídicím orgánem IROP (poskytovatelem dotace) schválena (nesplnění formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti), z důvodu chyb (vad) plynoucích z druhé části Díla (ve smyslu písm. c) odst. 1 článku IV. této smlouvy) zejména z důvodu vad týkajících se kapitoly Řešení projektu / Technické řešení projektu uvedené ve studii proveditelnosti, berou smluvní strany na vědomí, že příslušné chyby (vady) jsou vadami, které mělo Dílo, resp. jeho druhá část (ve smyslu písm. c) odst. 1 článku IV. této smlouvy), v době jeho/jejího předání a převzetí (vady zjistitelné při běžné prohlídce a vady skryté) a v tom případě bude postupováno dle odst. 8. článku VII. této smlouvy, a po odstranění vad předmětné druhé části Díla Zhotovitelem předloží (za předpokladu, že to bude ještě časově možné z hlediska úspěšnosti obdržení dotace, resp. vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Objednateli na Projekt 2) Objednatel znovu (opravenou) žádost o podporu na Projekt 2, jejíž součástí bude (opravená) předmětná studie proveditelnosti vypracovaná na základě (opravené) předmětné druhé části Díla poskytovateli dotace (řídicímu orgánu IROP ke schválení).

9. Text odstavce 3 článku VI. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Přílohou každé faktury vystavené na některou z částek ve výši rovnající se ceně příslušné části Díla uvedené pod písmenem a), b), c) odst. 2. tohoto článku musí být vždy příslušný protokol o předání příslušné části Díla, podepsaný oběma smluvními stranami, ze kterého musí být patrné, že příslušná část Díla byla dokončena, předána a převzata řádně, tj. bez veškerých vad a nedodělků. Pro všechny faktury zmíněné výše v tomto odstavci dále platí, že mělo-li Dílo (jakákoliv

jeho část) jakékoliv (i drobné) vady či nedodělky, musí být přílohou příslušné faktury protokol svědčící o jejich odstranění, podepsaný oběma smluvními stranami.

10. Text odstavce 4 článku VI. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pak **v případě, že** se Objednatel rozhodne písemně **nevyzvat** Zhotovitele k provedení druhé části Díla ve smyslu písm. c) odst. 1 článku IV. této smlouvy (např. z důvodu nevyhlášení Plánované výzvy IROP nebo z jiných důvodů), není Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na příslušnou část Díla podle odstavce 2 písm. c) tohoto článku. O tom, že Objednatel již písemně nevyzve Zhotovitele k provedení příslušné druhé části Díla je povinen vyrozumět Zhotovitele nejpozději do konce roku 2022.

11. Text odstavce 8 článku VI. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Faktura bude označena podle příslušné části Díla názvem Projektu nebo Projektu 2 a číslem Projektu nebo Projektu 2 (pokud bude v době vystavení faktury číslo Projektu nebo Projektu 2 přiděleno).

12. Text třetí věty odstavce 2 článku VII. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí příslušné části Díla je soupis případných vad a nedodělků nebránících převzetí či užití příslušné části Díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, které je povinen Zhotovitel odstranit v náhradní lhůtě dohodnuté smluvními stranami v protokolu, a nebude-li v něm dohodnuta, pak ve lhůtě **7 kalendářních dnů**, pokud jde o první část Díla, a ve lhůtě **2 kalendářních dnů**, pokud jde o druhou část Díla ve smyslu písm. b) nebo c) odst. 1 článku IV. této smlouvy.

13. Slovo „Projekt“ se všude v odstavci 6, článku VII., dále pod písmenem a) odstavce 8 článku VII., dále v odstavci 2 článku IX., a dále v odstavci 4 článku X. Smlouvy nahrazují slovem „Projekt 2“.

14. Na konec textu odstavce 10 článku VII. Smlouvy se doplňuje věta v tomto znění:

Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, zejména druhé jeho části, které se týkají obsahově (architektonického a technického řešení) prvků části projektu „Centrální digitální repozitář Zlínského kraje“, které je povinen dodat Zhotoviteli sám Objednatel, případně prostřednictvím společnosti inQool.

15. Text druhé věty odstavce 1 článku X. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

V případě, že příslušná část Díla nebude provedena (dokončena a předána) ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a nedodělky (tj. vady a nedodělky nebránící převzetí nebo užití příslušné části Díla nebo způsobilosti příslušné části Díla sloužit svému účelu), které posléze Zhotovitel odstraní v protokolu dohodnuté náhradní lhůtě (a není-li dohodnuta v protokolu, pak ve lhůtě **7 kalendářních dnů**, pokud jde o první část Díla, a ve lhůtě **2 kalendářních dnů**, pokud jde o druhou část Díla ve smyslu písm. b) nebo c) odst. 1 článku IV. této smlouvy.

16. Do článku X. Smlouvy se vkládá nový odstavec 12 v tomto znění:

Objednatel není oprávněn požadovat a Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit příslušné smluvní pokuty uvedené v tomto článku, pokud se vada příslušné části Díla bude obsahově týkat prvků části projektu „Centrální digitální repozitář Zlínského kraje“, které je povinen dodat Zhotoviteli sám Objednatel, případně prostřednictvím společnosti inQool.

17. Text odstavce 6 článku XI. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Předčasným ukončením smlouvy není dotčeno právo Zhotovitele na úhradu poměrné části ceny díla, které je již Zhotovitelem zpracováno za předpokladu splnění příslušných ustanovení této smlouvy (např. k zahájení plnění druhé části Díla uvedené pod písm. c) odst. 1 článku IV. této smlouvy musí být Zhotovitel nejprve písemně vyzván Objednatelem). Dojde-li k předčasnému ukončení této smlouvy, jsou povinny smluvní strany vypořádat své závazky z této smlouvy.

18. Text odstavce 3 článku XII. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Za smluvní strany jsou v záležitostech uvedených v článku IV. odst. 3. a v článku VII. této smlouvy, stejně tak v záležitostech uplatňování smluvních pokut a úroků z prodlení dle článku X. této smlouvy nebo v záležitosti učinění písemné výzvy k provedení druhé části Díla ve smyslu článku

IV. odst. 1 písm. c) této smlouvy oprávněny jednat a podepisovat jejich jednající osoby nebo kontaktní osoby ve věcech smluvních anebo odborných.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR a o uveřejnění tohoto dodatku bezodkladně informuje Zhotovitele (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby ve věcech smluvních nebo odborných).
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku, přičemž si tento přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Za Objednatele:

Ve Zlíně dne _____

Za Zhotovitele:

V _____ dne _____

Ing. Martin Kobzáň

vedoucí Odboru řízení dotačních projektů

Ing. Daniel Vlček a Bc. Martin Havlík

jednatelé UnitX s.r.o.