

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2224 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Resslova 1281 – oprava regulace topení**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik, tel. xxx, email xxx
xxx, vedoucí střediska správy městských domů, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o.
Sídlo	U Stanice 83/3, 161 00 Praha 6
Zastoupený	jednatel Danielem Jeřábkem
Telefon	xxx
Email	xxx
ID datové schránky	přw7c5b
IČ	28442369
DIČ	CZ28442369

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 141792

Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:
xxx, tel. xxx, xxx
xxx, tel. xxx, xxx
xxx, tel. xxx, xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nastaly v průběhu realizace (měřící modul WAGO), se mění termín dokončení díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 6. 2022 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Původní text odst. 1 čl. III. „Doba plnění“ se mění následovně:
Termín dokončení díla nejpozději do:

31. 10. 2022

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze

V Hradci Králové

.....
za zhotovitele
Daniel Jeřábek
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:
Správce rozpočtu: