

### Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

k provedení díla „**Repase vybraných výplní otvorů dvora 1. N. P., 2. N.P.,3. N. P.**“uzavřený  
v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“), ve  
znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

#### **Obchodní akademie Dušní**

se sídlem: Dušní 1083/7, Praha 1, PSČ 110 00  
příspěvková organizace zastoupená : Ing.Alenou Kocourkovou ředitelkou školy  
doručovací adresa: Dušní 1083/7, Praha 1, PSČ 110 00  
IČO: 708 37 872  
bankovní spojení: PPF  
číslo účtu: 2001620008/6000  
telefon: 221 890 230  
e-mail: [info@oadusni.cz](mailto:info@oadusni.cz)  
ID datové schránky : „jekx8jk“

dále jen „**Objednatel**“

a

#### JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

se sídlem: Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří -Popov.  
IČO: 25302809.  
DIČ: CZ25302809.  
zapsána v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 23767.  
doručovací adresa: Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov  
bankovní spojení: MONETA MONEY BANK, a.s..  
číslo účtu: 40002-759106724/0600  
telefon: 577 002 312  
e-mail: [javor@javor-st.cz](mailto:javor@javor-st.cz)  
ID datové schránky : Kypdm24  
zastoupená: Ing. Josefem Tománkem, jednatelem společnosti

dále jen „**Zhotovitel**“

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku na základě vzájemné shody v souladu s čl. XII odst. 2 tento

**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“)**

Předmět Dodatku č. 1

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě žádosti zhotovitele, v následujícím znění:

**Článek II.**

**Místo provedení díla a čas plnění**

Odst. 2) Zhotovitel se zavazuje k následujícím termínům plnění díla uvedeného v čl. I této Smlouvy:

**c) termín předání řádně dokončeného díla: nejpozději dne 30. 9. 2022.**

Po demontáži a důkladném prozkoumání stavu stávajících skleněných výplní v tělocvičnš je nutno konstatovat, že původně zamýšlené zestejnění skel není reálné z důvodu nemožnosti jejich vyčistění. Skla jsou znečištěna kapkami barvy. Pod těmito kapkami je sklo naleptáno a po vyčistění je nesourodé. Z pískované struktury nelze barvu vyčistit, jelikož pískovaná skla nejsou zalakovaná a barva je vsáknutá přímo do struktury. Po dohodě bude sjednoceno zasklení novými skly v provedení SATINATO.

**Článek III.**


**Cena díla a platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo uvedené v čl. I této Smlouvy zaplatit Zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která činí 2.967.517,- Kč bez DPH,  
slovy dvamiliónydevětsetšedesátsedmtisícpětsetsedmnáct korun českých bez DPH,  
celková cena včetně DPH 3.590.696,- Kč.

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu s určením 2x pro zhotovitele a 2x pro objednatele.

Příloha: Položkový rozpočet Dodatekč. 1



Objednatel

Ve Štítné nad Vláří dne 6.9.2022



Zhotovitel