

DODATEK Č. 4
ke Smlouvě o dílo č. INV/2020/65 na služby ze dne 22. 10. 2020

Projektová dokumentace (PD)
Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a DSP),
dokumentace pro provedení stavby (DSP) včetně inženýrské činnosti – Správní
objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina

Smluvní strany

Objednatel:

obchodní firma/název:	Město Bílina
sídlo:	Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ:	00266230
DIČ:	CZ00266230
Zastoupen ve věcech smluvních:	Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
tel.:	[redacted]
email:	[redacted]
zastoupení ve věcech technických:	[redacted]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel

	Ing. arch. Jan Heller
sídlo:	[redacted]
IČ:	73660680
DIČ:	CZ8310094529
email	[redacted]
bankovní spojení:	[redacted]
číslo účtu:	[redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 4
ke Smlouvě o dílo č. INV/2020/65 na služby ze dne 22. 10. 2020

I.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo výše uvedené uzavírají smluvní strany v důsledku okolností, které se projeví v průběhu přípravy projektové dokumentace „Projektová dokumentace (PD) - Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a DSP), dokumentace pro provedení stavby (DSP) včetně inženýrské činnosti – Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina“. Ze strany investora vzešel požadavek na změnu způsobu vytápění objektu, který má za následek prodloužení termínu pro odevzdání díla.

Čl. V. nazvaný „Termín plnění“, bod 5.1. se dohodou smluvních stran mění takto:

Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje k ukončení prací a odevzdání díla dle této smlouvy nejpozději do 20.09.2022.

II.

Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno radou Města Bílina dne 23. 08. 2022 usnesením číslo 942.

III.

Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo číslo INV/2020/65 na služby ze dne 22.10.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.01.2022, dodatku č. 2 ze dne 23.05.2022 a dodatku č. 3 ze dne 31.05.2022.

Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/3015 Sb., o registru smluv.

Tento Dodatek č. 4 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, když jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento dodatek níže vlastnoručně podepisují.

*V Bílině, dne
Město Bílina*

V, dne 29.9.2022

*Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města*

Ing. arch. Jan Heller