

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

č. 1598-2021-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice
Ing. Pavel Sedlecký
odborný rada Pobočky České Budějovice
Ing. Michal Pultr
odborný rada Pobočky České Budějovice

Tel.:

+420 724 052 940

E-mail:

k.zverina@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Lesostavby Třeboň a.s.

Sídlo: Novohradská 226, 379 01 Třeboň

Zastoupený:

Ing. Pavlem Šimou,
předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxx,
ředitel obchodního úseku

xxxxxx,

ředitel úseku správy, dopravy a mechanizace

Tel.:

xxxxxx

E-mail:

xxxxxx

ID DS:

idtexsd

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, výrobní ředitel
xxxxxx, autorizovaný stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Fio banka, ČSOB
Číslo účtu: 2001011923/2010, 289898455/0300
IČO: 472 39 328
DIČ: CZ47239328 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Českých Budějovicích**, oddíl **B**, vložka **553**.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „Smluvní strany“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 16.12.2021 smlouvu o dílo na zhotovení stavby č. 1598-2021-505101 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Realizace prvků PSZ v k.ú. Bedřichov u Horní Stropnice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Při zpracování projektové dokumentace bylo se správcem sítě dohodnuto, že dá souhlasné stanovisko s realizací stavby za předpokladu, že bude do zadávací dokumentace a položkového rozpočtu stavby zahrnuta položka na ochranění nadzemního a podzemního elektrického vedení. Správce sítě stanovil předpokládanou hodnotu prací kvalifikovaným odhadem na 80 000 Kč bez DPH (položka v položkovém rozpočtu u polní cesty VC13 č. 85 byla fixně oceněna touto částkou), s tím, že přesná částka bude stanovena na základě fakturace odborné firmy vybrané správcem sítě, která práce provede.
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že podzemní vedení je již ochráněno a správce sítě, vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o komunikaci s asfaltovým krytem, upustil i od požadavku na ochranění nadzemního vedení.
Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 80 000 Kč bez DPH.

Článek III.

1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. tohoto Dodatku, **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku III Cena díla, bodě 4. Smlouvy takto:**

Cena za provedení díla	Kč
Polní cesta VC13	4 359 937,98 Kč
MVN3 a MVN4	9 348 721,20 Kč
Celková cena za provedení díla bez DPH	13 708 659,18 Kč
DPH 21%	2 878 818,43 Kč
Celková cena za provedení díla včetně DPH	16 587 477,61 Kč

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Jihočeský kraj

Místo: České Budějovice

07.10.2022

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za zhotovitele:

Lesostavby Třeboň a.s.

Místo: Třeboň

05.10.2022

.....
xxxxxx
ředitel obchodního úseku

V technických záležitostech:

Místo: České Budějovice

05.10.2022

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Místo: Třeboň

05.10.2022

.....
xxxxxx
ředitel úseku správy, dopravy
a mechanizace

Za správnost:

.....
Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj