

DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy Návojná II

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského pozemkového úřadu
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lubomír Holubec, vedoucí Pobočky Zlín
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Gášek, rada Pobočky Zlín
Telefon:	+420 727 956 462
E-mail :	j.gasek@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku :	Lada Košutová
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Purkyňova 653/143, 612 00 Brno
Zastoupen:	Ondřejem Hrdličkou, předsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X, na základě plné moci
v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail :	X X X X X X X X X X
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	255 67 179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2 989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	X X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 3. 2. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Návojná (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků.
2. V návaznosti na rozsah skutečně provedených služeb v terénu došlo k upřesnění rozsahu díla u hlavního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, a to tak, že vznikly méněpráce. Předmětem nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo je snížení počtu měrných jednotek tohoto hlavního celku o 681 MJ. Při ceně 950 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 646 950 Kč bez DPH.
3. Tato změna smlouvy je v pořadí šestou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 3 861 600 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo došlo k nepodstatné změně závazku ze smlouvy o dílo v podobě úpravy termínů u přípravných prací. Součet hodnot změn dle dodatku č. 2 a dodatku č. 3 ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ byl 334 430 Kč bez DPH, což činí 8,65% původní hodnoty závazku. Na základě dodatků č. 4 a č. 5 ke smlouvě o dílo došlo k nepodstatné změně závazku ze smlouvy o dílo v podobě úpravy termínů u návrhových prací. Tímto dodatkem č. 6 dochází ke snížení celkové ceny díla o 646 950 Kč bez DPH, celková hodnota změny ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ činí 646 950 bez DPH, což odpovídá cca 16,6% původní hodnoty smlouvy o dílo. Součet hodnot všech změn ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je 981 380 Kč bez DPH, což činí 25,25%.
4. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek uvedeného hlavního celku a změně ceny díla.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedeného hlavního celku díla upravuje takto:

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

Počet MJ 119 x 950 = 113 050 Kč bez DPH

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

- 1.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 709 920 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	797 310 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	259 940 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	113 050 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 880 220 Kč
DPH 21%	604 846 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 485 066 Kč

- 1.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 1.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že předáním a převzetím poslední části díla, kterou je hlavní celek 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM došlo k úplnému dokončení díla na základě uzavřené smlouvy.
2. Smluvní strany konstatují, že celé dílo dle smlouvy bylo zhotovitelem řádně dokončeno, objednatelem převzato a řádně zaplacen. Ujednání uvedená ve smlouvě včetně ujednání o zodpovědnosti za vady, záruce za jakost, ujednání o ochraně informací a další ujednání uvedená ve smlouvě, která mají podle smlouvy trvat i po zhotovení díla zhotovitelem a zaplacení ceny díla objednatelem, budou v plné míře trvat dle původní smlouvy.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3. 2. 2017 a dodatků č. 1 – 5 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Zlíně dne: 7. 10. 2022

V Brně dne: 6. 10. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

Geocart CZ a.s.
X X X X X X X X X X
na základě plné moci

Přílohy:
Položkový výkaz činností
Plná moc

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ Návojná II

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	31	2 000	62 000	15.9.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	14	2 400	33 600	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	345	1 680	579 600	15.9.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	213	2 860	609 180	15.3.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	345	480	165 600	15.3.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	317	820	259 940	15.6.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 709 920	15.5.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	317	960	304 320	15.3.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	19	970	18 430	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	400	32 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	317	1 280	405 760	15.9.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 900	31 800	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					797 310	
3.3	Mapové dílo	ha	317	820	259 940	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					259 940	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	119	950	113 050	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					113 050	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 709 920 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	797 310 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	259 940 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	113 050 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 880 220 Kč
DPH 21% v Kč	604 846 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 485 066 Kč

--

PLNÁ MOC

Společnost:

Geocart CZ a.s.

se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

IČO: 25567179

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 2989

zastoupena: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva společnosti, s oprávněním jednat a

podepisovat samostatně a udělovat zmocnění

(dále jen „Společnost“)

uděluje tímto plnou moc

panu X X X X X X X X X, nar. dne X X X X X X X X trvale bytem X X X X X X X X, pracující ve Společnosti na pozici „vedoucí pracoviště“ k zastupování Společnosti s tímto rozsahem oprávnění:

Plná moc se uděluje k

- podávání a podepisování obchodních nabídek a uzavírání a podepisování smluv zakládajících a upravujících závazkové vztahy mezi Společností a zákazníky nebo dodavateli v oblasti výkonu zeměměřičských činností a projektování pozemkových úprav.

- podávání a podepisování obchodních nabídek a uzavírání a podepisování smluv zakládajících a upravujících závazkové vztahy mezi Společností a zákazníky nebo dodavateli v oblasti projektové činnosti ve výstavbě.

- činění písemných právních jednání směřujících ke změnám obsahu závazků založených smlouvami uvedenými v předchozích odstavcích, a to při respektování maximálně přípustného uvedeného celkového limitu hodnoty plnění, jakož i právních jednání směřujících k zániku závazkových vztahů založených výše uvedenými smlouvami.

Platnost plné moci od 1. 10. 2021 do odvolání

V Praze, dne: 1. 10. 2021

V Brně, dne: 1. 10. 2021

Společnost:

.....

Geocart CZ a.s.

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)

předseda představenstva

který zmocnění uděluje

Zástupce:

.....

X X X X X X X X

který zmocnění přijímá