

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo, uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dne 2.3.2022, číslo smlouvy **01115/INV** (dále jen „Smlouva“)

mezi:

MERO ČR, a.s.

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

IČO: 60193468

zastoupená Ing. Jaroslavem Pantůčkem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Dundrem, místopředsedou představenstva

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

(dále jen „**Objednatel**“)

a

HG STAV s.r.o.

se sídlem Kolín, Břežany 1/35, PSČ 280 02

IČO: 27167461

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101435

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: x zastoupena Ing.

Tomášem Hubálovským, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě dále jen „**Smluvní strana**“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Smluvní strany se tímto dohodly na změně rozsahu díla, tj. na vícepracích uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.

- 1.1 V důsledku změny rozsahu díla se cena za dílo uvedená v odst. 4.1 Smlouvy navyšuje o cenu víceprací dle přílohy č. 1, tj. o částku **49.908,- Kč** (slovy: čtyřicetdevět tisíc devět set osm) bez DPH a nově činí **6.250.436,- Kč** bez DPH.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají bez změn v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinným ke dni uveřejněním v registru smluv.
- 2.3. Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě s vlastnoručními podpisy anebo v elektronické podobě s platnými zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech, kdy každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy s elektronickými podpisy. Je-li smlouva vyhotovena v listinné podobě, je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Změnový list

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
V Kralupech nad Vltavou dne _____	V Kolíně dne _____
_____ Ing. Jaroslav Pantůček, předseda představenstva	_____ Ing. Tomáš Hubálovský, jednatel
_____ Ing. Zdeněk Dundr, místopředseda představenstva	