

**DODATEK Č. 2/2022 KE SMLOUVĚ
ZE DNE 21.3.2022**

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004896
Číslo smlouvy konzultanta: 2464-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D1 km 342-354 dodatečná protihluková opatření – DUSP, IČ
DUSP, VD-ZDS, AD

1. Objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

2. Konzultant Morava – RD malé zakázky BIM 2021

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
10727
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno
IČO: 46995447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917
společník

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČO: 18827527
DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558
společník

a

SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
IČO: 25324365
DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
společník

a

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno
IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954
společník

a

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava
IČO: 64616886
DIČ: CZ64616886
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
společník

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418
společník

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051
společník

Objednatel a Konzultant dále společně jako „Smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) na uzavření tohoto Dodatku č. 2/2022.

Článek I.

Úvodní ustanovení Dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21.3.2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. objednatele 03PT-004896, č. konzultanta 2464-01 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace DUSP, výkon inženýrské činnosti k DUSP, výkon majetkoprávní přípravy, vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS a zajištění výkonu autorského dozoru projektanta, to vše ke stavbě „D1 km 342-354 dodatečná protihluková opatření“.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu plnění Smlouvy vyvstala potřeba úpravy rozsahu plnění spočívající ve změně specifikace projektu. V lokalitě P1, 2 u mostů ev. č. D1-427.1.2, dojde k vynechání navýšení PHS na nosné konstrukci, z důvodů nevyhovující stávající nosné konstrukce mostu na účinky smykové síly dle aktuálních norem. Budou prověřeny variantní úpravy mostu, bude proveden návrh variant napojení stávajících stěn na nové PHS v trase. V lokalitě P0, bude doplněna nová PHS, jejíž potřeba vyplynula z aktualizace hlukové studie. V návaznosti na výše popsanou změnu rozsahu plnění je třeba odpovídajícím způsobem upravit Cenu za poskytování služeb a Harmonogramu.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek II.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku a s odkazem na Podčlánek 5.1.3 Vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem – obecné podmínky ve znění zvláštních podmínek pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody) dohodly na následujících úpravách Smlouvy:

Rozsah plnění je specifikován v příloze č. 1 tohoto Dodatku, který nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy.

Cena za poskytování služeb uvedená v článku II. odst. 1 Smlouvy se snižuje o částku 160 000,- Kč bez DPH odpovídající množství 80 hod. z položky č. 8. Objekty pozemních staveb uvedené v Tabulce č.4, kterážto dílčí část plnění se nebude realizovat, a navyšuje o 224 000,- Kč bez DPH odpovídající nově sjednanému dílčímu plnění odpovídající množství 160 hod. u položek 2.1 Mostní objekty – technická zpráva, výkresy uvedených v Tabulce č.4, a činí tedy:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
7 967 000,-	1 673 070,-	9 640 070,-

Harmonogram, který je součástí Přílohy č. 4 Smlouvy se v dílčí části týkající se odevzdání konceptu DUSP upravuje a nově zní:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DUSP	Do 30.11.2022

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Celková součtová tabulka, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku, nahrazuje příslušný list Přílohy č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací, který je součástí Smlouvy
2. Tabulka č. 4, Dokumentace ke sloučenému povolení – DUSP, která je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku, nahrazuje příslušný list Přílohy č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací, který je součástí Smlouvy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podepsal:

C 022 10:27:05 +02:00

Za společnost „Morava – RD malé zakázky BIM 2021“

Digitálně podepsal

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Datum: 2022.09.20
09:52:01 +02'00'

D1 km 342-354 dodatečná protihluková opatření - DUSP, IČ DUSP, VD-ZDS, AD (BEZ BIM)

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část Výkon IČ k společnému povolení včetně majetkopř. projednání*) pozn.	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli / výkon autorského dozoru (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
209 181 250					
BIM	NE	x	NE	x	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x		
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	4 643 824	1 278 561	2 426 503	478 400	8 827 287
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH					
% změna ceny Nabídka/Předpoklad					

pozn. cena za majetkoprávní činnost snížena vzhledem k umístění PHS převážně na pozemcích ŘSD

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přírůžky na BIM.

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 8

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DUSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k společnému povolení Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

Příloha č.1

Tabulka č. 4

Dokumentace ke sloučenému povolení - DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D1 km 342-354 dodatečná protihluková opatření - DUSP, IČ DUSP, VD-ZDS, AD (BEZ BIM)

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva				
1. Identifikační údaje				
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení				
3. Seznam vstupních podkladů				
B. Souhrnná technická zpráva				
1. Popis území stavby				
2. Celkový popis stavby				
3. Připojení na technickou infrastrukturu				
4. Dopravní řešení				
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav				
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana				
7. Ochrana obyvatelstva				
8. Zásady organizace výstavby				
9. Celkové vodohospodářské řešení				
C. Situační výkresy				
1. Situační výkres širších vztahů				
2. Katastrální situační výkres				
3. Koordinační situační výkres				
4. Speciální situační výkres		Neobsazeno	Neobsazeno	
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část				
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků				
1.1 Technická zpráva				
1.2 Výkresy				
2. Mostní objekty a zdi				
2.1 Technická zpráva				
2.2 Výkresy				
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace				
3.1 Technická zpráva				
3.2 Hydrotechnické výpočty				
3.3 Statické výpočty				
3.4 Výkresy				
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace				
4.1 Technická zpráva		Neobsazeno	Neobsazeno	
4.2 Výkresy		Neobsazeno	Neobsazeno	
5. Objekty podzemních staveb				
5.1 Technická zpráva		Neobsazeno	Neobsazeno	
5.2 Výkresy		Neobsazeno	Neobsazeno	
5.3 Statická část		Neobsazeno	Neobsazeno	
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky				
6.1 Technická zpráva				

6.2 Výkresy				
7. Objekty drah		Neobsazeno	Neobsazeno	
8. Objekty pozemních staveb				
9. Ostatní stavební objekty				
10. Požárně bezpečnostní řešení				
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická				
2.1 Technická zpráva		Neobsazeno	Neobsazeno	
2.2 Výkresy		Neobsazeno	Neobsazeno	
Dokladová část				
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených				
2. Doklad podle jiného právního předpisu				
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury				
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)				
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem		Neobsazeno	Neobsazeno	
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy				
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v				
Související dokumentace, podklady a průzkumy				
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF				
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL		Neobsazeno	Neobsazeno	
3. Projekt odpadového hospodářství		Neobsazeno	Neobsazeno	
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		Neobsazeno	Neobsazeno	
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace				
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci				
7. Podrobný pedologický průzkum				
8. Hluková studie nebo její aktualizace				
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie				
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace		Neobsazeno	Neobsazeno	
11. Rešerše geotechnického průzkumu				
12. Hydrogeologický posudek				
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby				
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní		Neobsazeno	Neobsazeno	
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)		Neobsazeno	Neobsazeno	
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele				
Odhad stavebních nákladů				
Plán BOZP				
Reprografie				
SOUČET celkem za DSP bez přírážky na BIM v Kč bez DPH				

V Ostravě dne 20.9.2022

Společnost Morava – RD malé zakázky BIM 2021
zastoupená vedoucím společníkem
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.20
09:51:11 +02'00'