

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 208		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Demontáž jeřábové dráhy		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP167/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je požadavek objednatele na demontáž konstrukce jeřábové dráhy v multisálu, která měla být dle PD zachována jako industriální prvek. Objednatel však z důvodu koncepce tohoto prostoru přehodnotil její ponechání a místo ošetření a nátěru zvolil její demontáž.			
Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP167/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		21 316,10	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-21 316,10	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP167/LS ostatní (výkresy)			
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		23.08.2022	
projektant /AD/ -		03.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		23.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		23.08.2022	
- TDS		23.08.2022	
- TDS		23.08.2022	
- cenová kontrola		23.08.2022	
ÚKEP		23.08.2022	