

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 200		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Upřesnění vysprávký po odbourání základů		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP151/LS_R02		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je větší rozsah vysprávký základů (skladba P13) v místnosti č. B.1.10, B.1.11, B.1.12 na ose Q/32 oproti předpokladu DPS, jelikož se v průběhu odbourávání stávajících základů zjistilo, že frakce kameniva v betonu těchto základů je větší než standartně používané kamenivo a dochází tak při jeho bourání k daleko většímu poškození, než bylo uvažováno v DPS. Změna řeší provedení dobetonávky včetně výztuže a trnů těchto základových pasů. Dále změna řeší odbourání části základu na ose 28 v místnosti B.1.54 jelikož byla zjištěna jeho jiná výšková úroveň oproti předpokladu DPS a toto odbourání je nutné pro následné správné provedení skladby podlahy. Tyto skutečnosti nemohly být v době přípravy DPS známy, konstrukce nebyly v době přípravy DPS přístupné a provedení stavebně technický průzkum je neodhalil.			
Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP151/LS_R02			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		80 248,69	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		102 203,61	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-21 954,92	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP151/LS_R02 ostatní (výkresy)			
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		21.07.2022	
projektant /AD/ -		13.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		21.07.2022	
- vedoucí odd. přípravy		21.07.2022	
- TDS		21.07.2022	
- TDS		21.07.2022	
- cenová kontrola		21.07.2022	

ÚKEP		21.07.2022	
------	--	------------	--