

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 244		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Zrušení PC a monitoru		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP212/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je požadavek objednatele na nerealizování dodávky PC pro velínový SW, HW a zobrazovacího monitoru pro záznamové zařízení na objektu Ležáckých sklepů. Jedná se o položky č.15 z MaR a položky č. 130 ze Slaboproudých rozvodů smluvního soupisu prací. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP212/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	-57 778,78	Kč bez DPH	
přípočty celkem:	0,00	Kč bez DPH	
odpočty celkem:	-57 778,78	Kč bez DPH	
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP212/LS ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		21.07.2022	
projektant /AD/ -		13.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		21.07.2022	
- vedoucí odd. přípravy		21.07.2022	
- TDS		21.07.2022	
- TDS		21.07.2022	
- cenová kontrola		21.07.2022	
ÚKEP		21.07.2022	

