



## **Dodatek č. 2**

**ke**

### **SMLOUVĚ O DÍLO č. 2021/ŠaK/000205/SML**

**na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:**

**„Restaurování soch, Frýdlant nad Ostravicí“ - 1. část**

uzavřené dne 13. 07. 2021 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

### **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Frýdlant nad Ostravicí**  
se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
zastoupen: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města  
Identifikační číslo: 00296651  
DIČ: CZ00296651  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoba oprávněná  
ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „**objednatel**“

**Zhotovitel:** **Rest ART M. Müllerová s.r.o.**  
se sídlem: Starý kopec 33/20, 747 94 Děhylov  
zastoupen: Mgr. BcA. Markétou Müllerovou, jednatelkou společnosti  
Identifikační číslo: 28577752  
DIČ: CZ28577752  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 32857  
Spojení tel.: [REDACTED]

dále jen „**zhotovitel**“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

**I.**

### **Úvodní ustanovení**

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 13. 07. 2021 Smlouvu o dílo č. 2021/ŠaK/000205/SML, jejímž předmětem je provedení díla, spočívajícího v restaurátorských pracích na pískovcovém sousoší svatého Jana Nepomuckého a na pískovcovém sousoší Panny Marie Karmelské s termínem dokončení 31. 10. 2022.

- 2) Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1) tohoto článku.

## II.

### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je provedení víceprací specifikovaných v krycím listu, který je přílohou tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést. Předmět smlouvy se tak doplňuje o předmětné vícepráce v hodnotě 47 500 Kč bez DPH. S ohledem na vícepráce se mění:

Článek II. odst. 1 smlouvy o dílo – Cena díla a způsob úhrady, že nově zní takto:

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

<b>Cena díla celkem bez DPH:</b>	<b>457 109 Kč</b>
DPH 15%	63 316 Kč
DPH 21%	7 350 Kč
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>527 775 Kč</b>

Zhotovitel je plátcem DPH.

Celková cena je stanovena dle finančních nabídek, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo a dle krycího listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

## III.

### Ostatní ujednání

- 1) Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
- 4) O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města na své schůzi konané dne 05.09.2022, č. usnesení č. 95/5.8.

#### Příloha:

Příloha č. 1 – Krycí list rozpočtu vícepráce

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

V Děhylově dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
RNDr. Helena Pešatová, v.r.  
starostka města

\_\_\_\_\_  
Mgr. BcA. Markéta Müllerová, v.r.  
jednatelka společnosti