



Dodatek č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 2021/ŠaK/000206/SML

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Restaurování soch, Frýdlant nad Ostravicí“ - 2. část

uzavřené dne 13. 07. 2021 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupen: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
Identifikační číslo: 00296651
DIČ: CZ00296651
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná
ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Rest ART M. Müllerová s.r.o.
se sídlem: Starý kopec 33/20, 747 94 Děhylov
zastoupen: Mgr. BcA. Markétou Müllerovou, jednatelkou společnosti
Identifikační číslo: 28577752
DIČ: CZ28577752
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 32857
Spojení tel.: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.

Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 13. 07. 2021 Smlouvu o dílo č. 2021/ŠaK/000206/SML, jejímž předmětem je provedení díla, spočívajícího v restaurátorských pracích na pískovcové soše Sv. Jana Nepomuckého, na pískovcové soše Sv. Josefa a na pomníku padlých se sochou partyzána s termínem dokončení 31. 10. 2022.

- 2) Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1) tohoto článku.

II.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je provedení víceprací specifikovaných v krycím listu, který je přílohou tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést. Předmět smlouvy se tak doplňuje o předmětné vícepráce v hodnotě 40 600 Kč bez DPH. S ohledem na vícepráce se mění:

Článek II. odst. 1 smlouvy o dílo – Cena díla a způsob úhrady, že nově zní takto:

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

cena díla celkem (bez DPH):	388 600	Kč
DPH 15%	51 540	Kč
DPH 21%	9 450	Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	449 590	Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Celková cena je stanovena dle finančních nabídek, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo a dle krycího listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání

- 1) Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
- 4) O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města na své schůzi konané dne 05.09.2022, č. usnesení 95/5.8.

Příloha:

Příloha č. 1 – Krycí list rozpočtu vícepráce

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

V Děhylově dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová, v.r.
starostka města

Mgr. BcA. Markéta Müllerová, v.r.
jednatelka společnosti