

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo**  
**č. SMLDEU-30-99/2018, uzavřené dne 20.06.2018**  
**část č. 38/2018-12 ÚP Černý Důl LÚ 3**

---

uzavřený podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonu, v platném znění, který uzavřely:

**Článek 1.**  
**Smluvní strany**

**1.1. Správa Krkonošského národního parku**

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bank.spojení: ██████████  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem  
osoba odpovědná ve věcech technických: Ing. Libor Menoušek, vedoucí ÚP Černý Důl  
(dále jen objednatel)

a

**1.2. Matyáš Jiří**

se sídlem/bytem: Prostřední Lánov 101, 543 41 Lánov  
IČ: 74940023  
DIČ: ██████████  
bankovní spojení: ██████████  
(dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

**Článek 2.**  
**Předmět dodatku**

2.1. V souladu s článkem 5. Ostatní ujednání, odst. 5.8. Smlouvy se smluvní strany shodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením článku 5. odst. 5.1. Smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti na změně a doplnění cit. Smlouvy takto:

**Mění se Příloha č. 1 – podrobný rozpočet článku 3.1. takto:**

Změna	Porost	výměra (ha)	výchovný zásah (Kč)	výsadby (Kč)	ochrana výsadby (Kč)	Celkem (Kč)	Důvod změny
vypouští se	412AI31	-8,68	-119 509			-119 509	mng.2

Důvod změny: V průběhu realizace projektu došlo k přijetí principů Zásad péče o národní park, které stanovují bezzásahovost v porostech mng. 2. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

2.3. V souvislosti s výše uvedenou změnou dochází ke změně celkové ceny uvedené v článku 3. odst. 3.1.:

Původní cena celkem: 702.213,- Kč bez DPH  
Nová cena celkem: 582.704,- Kč bez DPH

2.4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

2.5. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

2.6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 paré, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.


**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo**  
**č. SMLDEU-30-99/2018, uzavřené dne 20.06.2018**  
**část č. 38/2018-12 ÚP Černý Důl LÚ 3**

---

2.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Vrchlabí, dne


19. 09. 2022



PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel  
Správy Krkonošského národního parku

V Lánově, dne

7. 10. 2022



Matyáš Jiří  
zhotovitel

Za správnost:

č. 01:

