

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo**  
**č. SMLDEU-30-101/2018, uzavřené dne 20.06.2018**  
**část č. 38/2018-14 ÚP Černý Důl LÚ 67**

---

uzavřený podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonu, v platném znění, který uzavřely:

**Článek 1.**  
**Smluvní strany**

**1.1. Správa Krkonošského národního parku**

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bank.spojení: ██████████  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem  
osoba odpovědná ve věcech technických: Ing. Libor Menoušek, vedoucí ÚP Černý Důl  
(dále jen objednatel)

a

**1.2. Matyáš Jiří**

se sídlem/bytem: Prostřední Lánov 101, 543 41 Lánov  
IČ: 74940023  
bankovní spojení: ██████████  
(dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

**Článek 2.**  
**Předmět dodatku**

2.1. V souladu s článkem 5. Ostatní ujednání, odst. 5.8. Smlouvy a dále v souladu s uzavřeným Dodatkem č. 1 se smluvní strany shodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2. Vzhledem ke kůrovcové kalamitě a nutnosti provádění okamžitých prací zpracovávající kalamitu v roce 2022, shodly se smluvní strany na prodloužení platnosti uzavřené Smlouvy o dílo, tedy na změně článku 2., odst. 2.8. Smlouvy.

**Nové znění článku 2, odst. 2.8. zní:**

**Platnost této Smlouvy je stanovena nejpozději do 15.10.2023.**

2.2. Dále se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením článku 5. odst. 5.1. Smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti na změně a doplnění cit. Smlouvy takto:

**Mění se Příloha č. 1 – podrobný rozpočet článku 3.1. takto:**

Změna	Porost	výměra (ha)	výchovný zásah (Kč)	výsadby (Kč)	ochrana výsadby (Kč)	Celkem (Kč)	Důvod změny
vypouští se	528Fh31	-0,99	-14 969			-14 969	zpracování kalamitní těžby
vypouští se	533Cj31	-0,63	-7 839			-7 839	zpracování kalamitní těžby
vypouští se	533Dj37	-1,30	-24 095			-24 095	zpracování kalamitní těžby
vypouští se	540Bj31	-1,42	-15 778			-15 778	zpracování kalamitní těžby
vypouští se	541Dj31	-1,36	-15 111			-15 111	zpracování kalamitní těžby

Důvod změny: V uvedených porostech došlo ke zpracování nahodilých těžeb za použití harvesterové technologie.

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo**  
**č. SMLDEU-30-101/2018, uzavřené dne 20.06.2018**  
**část č. 38/2018-14 ÚP Černý Důl LÚ 67**

---

2.3. V souvislosti s výše uvedenou změnou dochází ke změně celkové ceny uvedené v článku 3. odst. 3.1.:

Původní cena celkem: 491.055,- Kč bez DPH  
Nová cena celkem: 413.263,- Kč bez DPH


2.4. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny.

2.5. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv.


2.6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 paré, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

2.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Vrchlabí, dne 1. 9. 2022

  
PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel  
Správy Krkonošského národního parku

V Lánově, dne 7. 10. 2022

  
Matyáš Jiří  
zhotovitel

Za správnost. 

č. 01.