

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo
Číslo 2022/72/OŠ uzavřené dne 17.06.2022
na provedení projekčních prací ve smyslu Občanského zákoníku

čl. 1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** Město Vrchlabí
adresa: Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Zastoupený Ing. Janem Sobotkou
IČ: 00 278 475
DIČ: CZ 00278475
bankovní spojení: Česká spořitelna Trutnov, a.s.
číslo účtu: 27-1303702389/0800
- 1.2 Zhotovitel: OKNA LANGER s.r.o.**
sídlo: Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí
telefon: 777 269 239 e-mail: info@eurookna-cernymost.cz
IČ: 045 55 970
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4113381389/0800

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu:

- 1)** Smluvní strany konstatují, že se v průběhu realizace díla dle této smlouvy objevila nutnost provést změny ve smlouvě o dílo, která vyvstala na základě okolností, které nebyly objednateli v době uzavření smlouvy známy.
- 2)** Smluvní strany se dohodly na novém termínu dokončení díla dle čl. 3 bodu 3.1 smlouvy o dílo, který se nově stanovuje následovně:
 - dokončení kompletního předmětu plnění veřejné zakázky (díla) vč. předání a převzetí díla do **17.10.2022**.
- 3)** Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.
- 4)** Tento dodatek je vypracován ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne: 07.10.2022

V Ústí nad Orlicí dne : 03.10.2022

v.r.

Za objednatele :
Ing. Jan Sobotka
starosta města Vrchlabí

v.r.

Za zhotovitele:
Roman Langer
Prokurista