

Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) k Veřejnoprávní smlouvě

o poskytnutí dotace podle Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Obnova kulturních památek vedené v evidenci poskytovatele pod č. S-8001/KUL/2020 (dále jen „Smlouva“)

Tento Dodatek je veden v evidenci Poskytovatele pod č. S-8001/KUL/2020/2


Smluvní strany:

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 81/11, PSČ 150 21, Praha 5,
zastoupený **Mgr. Václavem Švendou**, radním pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 4440009090/6000
dále jen „Poskytovatel“

a

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora

se sídlem Jakubská 1, PSČ 284 01, Kutná Hora
zastoupená **ThLic. Vladislavem Brokešem, Ph.D.**, arciděkanem
IČ: 46403523 DIČ: CZ46403523
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 
dále jen „Příjemce“

se na základě žádosti Příjemce dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy

Článek I. Předmět Dodatku

1. Příjemce dotace požádal Poskytovatele o změnu termínu ukončení realizace Akce/Projektu. Dle čl. 3, odst. 3, písm. b), věty první Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, má být ukončena realizace Akce/Projektu nejpozději do 31. 5. 2022. Smlouva byla oboustranně podepsána 11. 11. 2020, Akce/Projekt měla být ukončena do 11. 11. 2021, dodatkem č.1, podepsaným oboustranně 28. 6. 2021, byl termín ukončení realizace Akce/Projektu změněn na 31. 5. 2022. Vzhledem k vícepracím, jejichž provedení je nutné na základě zjištění skutečného rozsahu trhliny zvonu, žádá Příjemce o prodloužení termínu dokončení díla do 8. 12. 2022.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
Vzhledem k výše uvedeným důvodům se původní znění čl. 3, odst. 3, písm. b), věty první Smlouvy mění na znění:

Ukončit realizaci Akce /Projektu nejpozději do **8. 12. 2022**, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kraje nebo případně Zastupitelstvo kraje) jinak.

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Tento Dodatek bude podepsán oběma smluvními stranami elektronicky. V případě, že příjemce nemá elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaný elektronický podpis, příjemce Dodatek vytiskne, podepíše a pošle zpět poskytovateli poštou v papírové listinné podobě, následně bude Poskytovatelem Dodatek zkonvertován do elektronického datového souboru a následně Poskytovatel Dodatek podepíše elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Každá smluvní strana obdrží Dodatek v elektronické podobě.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Poskytovatel. Příjemce souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv.
3. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady Středočeského kraje č. 057-26/2022/RK ze dne 23.6.2022.
4. K podpisu tohoto dodatku za Poskytovatele byl pověřen Mgr. Václav Švenda, člen Rady Středočeského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 057-26/2022/RK ze dne 23.6.2022.
5. Tento dodatek podléhá, dle Kodexu kanonického práva (CIC z roku 1983), schválení Biskupství královéhradeckého, jako nadřízeného církevního subjektu farnosti, jinak je neplatný. Biskupství královéhradecké schválilo tento dodatek pod č.j. BiHK-2719/2022.

Datum.....

Příjemce dotace **Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora**

Kvalifikovaný elektronický podpis

**ThLic.
Vladislav
Brokeš,
Ph.D.**
Digitálně
podepsal ThLic.
Vladislav Brokeš,
Ph.D.
Datum:
2022.09.13
14:29:47 +02'00'

Datum.....

Poskytovatel dotace **Středočeský kraj**

Kvalifikovaný elektronický podpis

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Mgr. Václav Švenda
Organizace, OJ:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	[REDACTED]
Vydavatel cert.:	[REDACTED]
Datum a čas:	21.09.2022 09:04:05
Dřívod:	
Místo:	