

č. j. SPH 1417/2022  
ZČ: 100.000.25.000.0  
ID RS smlouvy: 17714499  
ID RS dodatku č. 1: .....

## **D o d a t e k   č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. j.: SPH 1777/2021 ze dne 12. ledna 2022  
uzavřené na akci:

### **„Periodické revize elektroinstalace, hromosvodů, elektrospotřebičů a ručního nářadí v letech 2022 až 2026“**

---

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: č. j.: 401.495/93 z 19. 4. 1993  
zastoupena: ...  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení: ...  
číslo účtu: ...  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

##### **INFO - H s.r.o.**

se sídlem: T. G. Masaryka 559/1, 360 01 Karlovy Vary  
kontaktní adresa: Libušina 924, 413 01 Roudnice nad Labem  
zastoupena: ...  
IČO: 25218433  
DIČ: CZ25218433  
bankovní spojení: ...  
číslo účtu: ...

společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Plzni,  
oddíl 9682, vložka C  
je plátcem DPH (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)  
ke Smlouvě o dílo č. j.: SPH 1777/2021 ze dne 12. ledna 2022 (dále jen „Smlouva“).

V průběhu provádění díla došlo ke změnám revizních lhůt u některých zařízení, přičemž příslušné změny revizních lhůt nebyly objednatelem, jednajícím s náležitou péčí, objektivně předvídatelné při zpracování poptávkové dokumentace a v zadávacím řízení, a zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky (§ 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

## **Článek I Předmět dodatku**

Tímto Dodatkem se mění, rozšiřuje, a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

**1.1 Článek 1 Smlouvy („Předmět smlouvy“) se v odst. 1 mění, rozšiřuje a doplňuje takto:**

„Předmět díla se doplňuje o méněpráce a vícepráce v rozsahu příloh č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1 k této Smlouvě.

**1.2 V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se v Článku 3 Smlouvy („Cena díla“) v odst. 1 mění celková cena díla.**

Původní cena díla dle Smlouvy činí bez DPH .....1.300.260,00 Kč  
(jeden milion tři sta tisíc dvě stě šedesát korun českých).

**Nově se cena díla upravuje v souladu s přílohou č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku takto:**

**Cena víceprací** dle tohoto dodatku činí bez DPH .....**45.780,00 Kč**  
(slovy: čtyřicet pět tisíc sedm set osmdesát korun českých).

**Cena méněprací** dle tohoto dodatku činí bez DPH.....**11.370,00 Kč**  
(slovy: jedenáct tisíc tři sta sedmdesát korun českých).

**Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku činí bez DPH: .....1.334.670,00 Kč**  
(slovy: jeden milion tři sta třicet čtyři tisíc šest set sedmdesát korun českých).

DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě.

## **Článek II. Závěrečná ujednání**

- 2.1.** Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2.** Tento Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy zůstávají nadále platná a nemění se. Na důkaz shody ve formě i obsahu připojují smluvní strany své podpisy.
- 2.3.** Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 2.4.** Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. j.: SPH 1777/2021 ze dne 12. 1. 2022.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace víceprací a méněprací

Příloha č. 2 – Cenový rozpočet víceprací a méněprací

V Praze dne .....

V Praze dne.....

.....  
INFO - H s.r.o.  
za zhotovitele

.....  
Správa Pražského hradu  
za objednatele