

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „PSOV Štěpánka – havárie kanalizačního přivaděče“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-597/22-D1

Číslo zakázky: 21300722

Číslo smlouvy u zhotovitele:

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel: Esta, spol. s r.o.**

se sídlem: Lacinova 750, 272 01 Kladno 2  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vločka 7675  
IČO: 43774458  
DIČ: CZ43774458  
Zastoupený: Ing. Alešem Polákem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na zúčtování více prací zjištěných na základě nepředvídatelných skutečností, které vznikly při realizaci obnovy kanalizačního přivaděče PSOV Štěpánka ve městě Kladně. Podrobný výpis jednotlivých položek včetně odůvodnění je součástí změnového listu č. 1/2022, který je součástí tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:


<b>Původní celková cena bez DPH</b>	<b>781 626,45 Kč</b>
<b>Změna ceny dodatkem č. 1</b>	<b>690 446,67 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 472 073,12 Kč</b>
DPH 21 %	309 135,36 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 781 208,48 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-597/22 (**PSOV Štěpánka – havárie kanalizačního přivaděče**), uzavřené dne 26.8.2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-597/22 (**PSOV Štěpánka – havárie kanalizačního přivaděče**), uzavřené dne 26.8.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-597/22 (**PSOV Štěpánka – havárie kanalizačního přivaděče**), uzavřené dne 26.8.2022.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne **27. 09. 2022**

**OBJEDNATEL**




**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



V Kladně dne **27. 09. 2022**

**ZHOTOVITEL**



**Esta, spol. s r.o.**

Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti