



Č. j.: szsuo/823/2022

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo Zhotovení studie proveditelnosti přístavby levého křídla budovy

Smluvní strany

1. Objednatel: **Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální
Ústí nad Orlicí
Smetanova 838
562 01 Ústí nad Orlicí**
zastoupen: Mgr. Marií Klementovou
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Mgr. Marie Klementová

IČ: 004 988 74

2. Zhotovitel: **Projekční kancelář Žižkov s.r.o.**
sídlo: Žižkov 504, 562 01 Ústí nad Orlicí
zastoupen: Ing. Vladimírem Entem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Vladimír Ent, Ing. Tomáš Doleček

IČ: 27544524

uzavírají tento DODATEK č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo ze dne 14. 12. 2021, kterým se mění

Článek III. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto termínech:

- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. nejdéle do **30. 9. 2022**

V Ústí nad Orlicí dne: 22. 9. 2022

Za objednatele:



Mgr. Marie Klementová
ředitelka školy
Vyšší odborná škola a střední škola
zdravotnická a sociální
Ústí nad Orlicí



Za zhotovitele:



ing. Vladimír Ent
ředitel
Projektovní kancelář Žižkov
Ústí nad Orlicí

