

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **Město Nový Bydžov**  
sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov  
IČO: 00269247

*jednající prostřednictvím:* Ing. Pavel Louda – starosta města

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: M – SILNICE a.s.  
sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  
IČO: 421 96 868  
DIČ: CZ42196868

*jednající prostřednictvím:* Ing. Zdeňka Babky, místopředsedy představenstva,  
písemně pověřeného představenstvem

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č.  
objednatele 2022-140/I ze dne 11. 07. 2022

na realizaci díla „**Oprava místní komunikace a výstavba cyklostezky Pražské Předměstí – Chudonice, Nový Bydžov**“, část 2 dle projektové dokumentace „**Cyklostezka Pražské Předměstí - Chudonice**“

Dodatkem č. 1 se upravuje:

### Článek II. Předmět díla a místo plnění

1.1 Předmět plnění Zhotovitele se upravuje o méněpráce a vícepráce dle ZL 1 u SO – 431 Veřejné osvětlení.

### Článek IV. Cena díla

2.1 Cena za dílo provedené dle podmínek Smlouvy, byla je stanovena dohodou smluvních stran, na základě nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z výzvy a na základě změnového listu 1 u SO - 431 Veřejné osvětlení a to ve výši:

Cena dle SOD bez DPH ..... 5 876 050,59 Kč  
Cena dle SOD včetně DPH ..... 7 110 021,21 Kč  
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH ..... - 168 780,02 Kč  
Cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH ..... - 204 223,82 Kč

---

**Cena celkem bez DPH ..... 5 707 270,57 Kč**  
**Cena celkem včetně DPH ..... 6 905 797,39 Kč**

### **Článek XIX. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.
15. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a činnosti datem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků v registru smluv.

#### **PŘÍLOHY**

Změnový list 1 SO – 431 Veřejné osvětlení
---

Rozpočet vč. výkazu výměr
---------------------------

V Novém Bydžově, dne: 23.9.2022

V Hradci Králové, dne: 23.9.2022




**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Ing. Pavel Louda – starosta**

**Ing. Zdeněk Babka,  
místopředseda představenstva,  
písemně pověřený představenstvem**

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 01</b>
Název projektu:	<b>Oprava místní komunikace a výstavba cyklostezky Pražské předměstí – Chudonice, Nový Bydžov“</b>	
Zhotovitel:	<b>M-SILNICE a.s.</b>  Se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČ 42196868, DIČ CZ42196868	
Objednatel:	<b>Město Nový Bydžov</b>  se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný	
Datum:	22.09.2022	
<b>Předmět změny:</b>	<b>ZL 01 – SO 431 Veřejné osvětlení</b>	
ZL řeší:	<p>Doplnění rezervní kabelové trasy – rezervní chránička v trase VO, včetně osazení kabelových komor.</p> <p>Připojení na stávající systém VO bez plastového rozvaděče s fakturačním měřením spotřeby.</p> <p>Záměnu hliníkových eloxovaných stožárů s prefabrikovaným základem za standardní stožár osvětlovací sadový pozinkovaný, osazovaný do pouzdrového základu.</p>	

Cena méněprací bez DPH: <b>- 606 233,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>437 452,98 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>- 168 780,02 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: 	Za zhotovitele: 
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka: 
Datum:	Datum:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Cyklostezka Pražské Předměstí - Chudonice</b>	JKSO	
	<b>Dodatek č. 1</b>	EČO	
		Místo	Nový Bydžov
Objednatel	Město Nový Bydžov	IČO	00269247
Projektant	M - PROJEKCE s.r.o.	DIČ	CZ00269247
Zhotovitel	M - SILNICE a.s.		05061415
Zpracoval	Ing. Novotný J.		421 96 868
			CZ42196868
			13564081
	Rozpočet číslo	CZ-CPV	45000000-7
	Dne	CZ-CPA	42


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 504 903,62	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 3 918 471,07	9	Bez pevné podl. 0,00	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 49 434,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 40 095,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 1 194 366,88			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 5 707 270,57	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**



**D Celkem bez DPH 5 707 270,57**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	5 707 270,57	1 198 526,82

**Cena s DPH 6 905 797,39**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Cyklostezka Pražské Předměstí - Chudonice**

Objednatel: **Město Nový Bydžov**

Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.**

Místo: **Nový Bydžov**

Zpracoval: **Ing. Novotný J**

Datum: **22.09.2022**

méněpráce vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH
2021_07	<b>Cyklostezka Pražské Předměstí - Chudonice</b>	<b>5 707 270,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198 526,82</b>	<b>6 905 797,39</b>		
2021_07_01	Vedlejší ostatní náklady	397 000,00	0,00	83 370,00	480 370,00		
2021_07_02	SO 001 Příprava staveniště	97 722,80	0,00	20 521,79	118 244,59		
2021_07_03	SO 101 Společná stezka pro chodce a cyklisty	2 930 644,80	0,00	615 435,41	3 546 080,21		
2021_07_04	SO 102 Sjezd	18 585,32	0,00	3 902,92	22 488,24		
2021_07_05	SO 431 Veřejné osvětlení	1 800 599,88	0,00	378 125,97	2 178 725,85		
2021_07_06	SO 801 Sadové úpravy	631 497,79	0,00	132 614,54	764 112,33		
D1	ZL_01_SO 431 Veřejné osvětlení	-168 780,02	0,00	-35 443,80	-204 223,82	-606 233,00	437 452,98
	<b>Celkem</b>	<b>5 707 270,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198 526,82</b>	<b>6 905 797,39</b>	<b>-606 233,00</b>	<b>437 452,98</b>

kontrol. Součet


změna %

změna v abs.hodn. %

-168 780,02

-2,87

17,76



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklostezka Pražské Předměstí - Chudonice  
 Objekt: ZL\_01\_SO\_431 Veřejné osvětlení

Objednatel: Město Nový Bydžov  
 Zhotovitel: M - SILNICE a.s.  
 Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J. méněpráce vícepráce  
 Datum: 22. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
							<b>Cena celkem</b>
							<b>-606 233,00</b>
							<b>437 452,98</b>
							<b>82 607,98</b>

**M** **M** **-168 780,02** **437 452,98** **82 607,98**

**21** **M - Elektromontáže** **7,00000** **11 801,14** **82 607,98**

Montáž plastové komory na spojování optického kabelu  
 komora přístupová kabelovodu z HDPE 550x550x600 mm  
 Ceny přístupové komory a víka od firmy SITEL :

Doprava komor a vík  
 Doprava : Hradec Králové - Odolena Voda a zpět 264km x 15 Kč  
 3 960 Kč  
 Práce dvou pracovníků : 1 cesta tam a zpět 6hod x 1 040 Kč/1prac.  
 520Kč/  
 6 240 Kč  
 Celkem :  
 10 200 Kč

Ceny komor a vík:  
 7ks Přístup komor 1ks( 4 x 1 384 Kč = 5 536Kč x 1,2 = 6 644 Kč  
 46 508 Kč  
 7ks Vík na komoru 1ks ( 2 468 Kč x 1,2 = 2 960 Kč  
 20 720 Kč  
 Celkem :  
 67 228 Kč

Kompletace komory  
 7ks Sesazení dlů komor,frézování vstupních otvorů,přípevnění vík  
 1ks 740Kč 5 180 Kč  
 CELKEM Materiál a Doprava  
 82 608 Kč

Jiří Kapi 22.09.2022  
 "Cena za 1 ks D+M šachta + víko" 82608/7=11 801,14

7		Součet	
	7,00000		7,00000
			7,00000

26	741	741110313	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního O přes 90 do 133 mm	m	72,90	40 095,00
27	345	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplošťová korugovaná D 94/110mm	m	85,60	49 434,00

						<b>40 095,00</b>
						<b>49 434,00</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklostezka Pražské Předměstí - Chudonice  
 Objekt: ZL\_01\_SO\_431 Veřejné osvětlení

Objednatel: Město Nový Bydžov  
 Zhotovitel: M - SILNICE a.s.  
 Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.  
 Datum: 22. 9. 2022

měněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
550 * 1,05 577,50000							
31 R		210 20-4002.R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	19,00000	890,00	16 910,00
33 R		460 10-0001.R00	Pouzdřový základ 250x800 mm mimo osu trasy	kus	19,00000	1 838,00	34 922,00
19 316		31674067	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m	kus	19,00000	9 120,00	173 280,00
32 R		210 20-4103.RS2	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	19,00000	1 158,00	22 002,00
20 316		31672001	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům sadovým výložení 500mm	kus	19,00000	958,00	18 202,00
<b>001 Dodávka -94 190,00</b>							
11 R		431001	Plastový rozvaděč v kompaktním plastovém pilíři s fakturačním měřením spotřeby elektrické energie, IP44/20, In=63A, Iks min. 10kA, zapojení rozvaděče a přístroje dle výkresu číslo D.1	kus	-1,00000	80 190,00	-80 190,00
28 R		431019	Montáž plastového rozvaděče RVO v kompaktním pilíři do váhy 50 kg	kus	-1,00000	14 000,00	-14 000,00
<b>002 Montážní materiál a práce -445 373,00</b>							
12 R		431010	Hliníkový eloxovaný kuželový přírubový stožár bezpaticový, vřoňní, průměr 60 mm, výšky nad komunikací 6,0 m, např. typ SAL 6E elox, Elastoměr	kus	-19,00000	20 093,00	-381 767,00
13 R		431011	Hliníkový eloxovaný jednoramenný rovný výložník, délka výložení 0,5 m, na stožár o průměru 60 mm, např. typu WR4-1-0,3-5 ZP elox	kus	-19,00000	3 315,00	-62 985,00
23 R		431020	Nožová pojistka PN2 o In=40 A	kus	-3,00000	207,00	-621,00
<b>003 Zemní práce -66 670,00</b>							
34 R		431036	Hloubení jámy pro usazení rozvaděče - zemina třídy 3, ručně	kus	-1,00000	569,00	-569,00
Die SOD							
-1							
Nový výpočet							
0							
Součet							
29 R		431038	Prefabrikovaný základ pro stožár venkovní, průměr 0,3 m, výška 1 m vč. spojovacího materiálu např. typ 5-51	kus	-19,00000	3 479,00	-66 101,00



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklostezka Pražské Předměstí - Chudonice  
Objekt: ZL\_01\_SO\_431 Veřejné osvětlení

Objednatel: Město Nový Bydžov  
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.  
Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.  
Datum: 22. 9. 2022

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

**Celkem**

**-168 780,02**

**-606 233,00**

**437 452,98**