

011 1/ Adv. 201/2021

Dodatek č.1
smlouvy o dílo na zhotovení změny č. 1 Územního plánu Holešov
ze dne 21.07.2021 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel: Město Holešov
se sídlem: Masarykova 628 76901 Holešov
zastoupený: Mgr. Rudolfem Seifertem, starostou
IČ: 00287172
DIČ: CZ00287172
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

zhotovitel: ŠPILLER s.r.o.
se sídlem: Štefánikova 131/61, 61200 Brno
IČ: 03823997
DIČ: CZ03823997
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupený: Ing. arch. Martin Špiller, jednatel

(dále jen zhotovitel)

uzavírají podle § 2586 a následujících dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník) v souladu s článkem III, odst. 3.2 Smlouvy tento dodatek č. 1:

I.
Předmět dodatku smlouvy

Článek I. Smlouvy se doplňuje o text:

- **vícepráce při zhotovení Změny č. 1 územního plánu Holešov spojené s opakovaným veřejným projednáním.**

Potřeba víceprací vyplynula z veřejného projednání územního plánu a tyto spočívají zejména v:

- A) - úpravě na základě návrhu rozhodnutí o námitkách
 - zapracování požadavků nadřízeného orgánu – Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, odd. územního plánování
 - zapracování požadavků dotčených orgánů
 - doplnění textové části odůvodnění změny územního plánu
- B) - úpravě vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území vč. úpravy vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) na základě výsledků veřejného projednání – v případě, že bude požadována dotčeným orgánem

II.
Etapizace a termíny předmětu plnění

Článek III., odst. 3.1 Smlouvy se na konci doplňuje o text:

Etapa vícepráce - návrh změny územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území vč. případného vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí (pro opakované veřejné projednání).

Předá zhotovitel objednateli bez vad a nedodělků do 1 měsíce od poskytnutí podkladů pro úpravu návrhu změny územního plánu pro opakované veřejné projednání.
1x v listinné podobě, 1x na CD.

III. Cena díla

V článku IV., odst. 4.3 Smlouvy se před poslední větou vkládá text:

Cena za vícepráce dle článku I. Smlouvy činí:

A) Kč bez DPH	85.000,-
Kč DPH 21%	17.850,-
Kč včetně DPH	102.850,-

Slovy: stodvatisícsmsetpadesát

B) Kč bez DPH	10.000,-
Kč DPH 21%	2.100,-
Kč včetně DPH	12.100,-

Slovy: dvanácttisícsto

V případě, že změna vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území vč. úpravy vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) nebude požadována dotčeným orgánem, nebude cena víceprací dle bodu B) objednateli zhotovitelem fakturována.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní podmínky, sjednané mezi smluvními stranami ve Smlouvě zůstávají i nadále v platnosti.

4.2 Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

4.3 Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č 340/2015 Sb., o registru smluv.

4.4 Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Holešov dne 19.09.2022 usnesením č. 367/19/RM/2022.

V Holešově dne 27.09.2022

za objednatele:

Mgr. Rudolf Seifert
starosta



V Brně dne

za zhotovitele:

ŠPILLER s.r.o.
Ing. arch. Martin
jednatel