

## DODATEK č.1.

ke smlouvě o dílo ze dne 14.6.2022 podle §2586-2635 nOZ č. 89/2012),

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Žďár nad Sázavou  
**Sídlo:** Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou  
**Zastoupený:** Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města  
**Telefon:** [redacted]  
**E-mail:** [redacted]  
**IČ:** 00295841  
**DIČ:** CZ00295841  
**Bankovní spojení:** [redacted] č.ú. [redacted]  
**kontaktní osoba:** [redacted], tel. [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel :** KB Stavební s.r.o.  
Jamborova 800, 59231 Nové Město na Moravě  
**Zastoupený:** p. Markem Kučerou  
**Telefon:** [redacted]  
**E-mail:** [redacted]  
**IČ:** 29208181  
**DIČ:** CZ29208181  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Zapsaný v OR u:** Krajský soud v Brně, odd. C 65772

(dále jen Zhotovitel)

### 2. Obsah dodatku :

**2.2. Článek 4 Cena za dílo** se upravuje o dohodnuté vícepráce

akce:	cena bez DPH
SMLOUVA O DÍLO	3 388 176,24 Kč
odsouhlasené vícepráce-změnový list č.1	278 546,40 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>3 666 722,64 Kč</b>

### 3. Ostatní ujednání :

3.1. Ostatní ujednání a ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jedné.

V(e) Žďáru nad Sázavou dne

Objednatel

[redacted]

Ing. Martin Mrkos, ACCA – starosta města  
Město Žďár nad Sázavou

V Novém Městě na Moravě dne

Zhotovitel

[redacted]

Marek Kučera  
jednatel společnosti