



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 10.2.2022

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**„Protipovodňová opatření města Bystřice nad
Pernštejnem“**

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Bystřice nad Pernštejnem

adresa: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 00294136
DIČ: CZ00294136
Číslo účtu: 9005-723751/0100
Jednající: Ing. Karel Pačiska, starosta
(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

EMPEMONT s.r.o.

se sídlem: Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 27772179
DIČ: CZ27772179
Číslo účtu: 94-2645070267/0100
Zastoupen: Mgr. Pavel Kuběja, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé
se dohodly na změně výše uvedené smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 10.2.2022 (dále jen „Smlouva“) z důvodu uplatnění ustanovení článku IX. odst. 3. Smlouvy.
2. Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení termínu realizace díla. Změnu termínu realizace díla smluvní strany odůvodňují okolnostmi, které byly způsobeny překážkou, která nezávisela na vůli zhotovitele, a ohledně které nebylo možno rozumně očekávat, že by s ní zhotovitel počítal v době uzavření Smlouvy a kterou nemohl svoji vůli ovlivnit, zejména ji odvrátit či překonat. Důvodem prodloužení termínu je zdržení nakládky a vykládky potřebných komponentů nutných pro dokončení díla v lodních přístavech způsobené současnou celosvětovou situací.
3. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. odst. 3 Smlouvy takto:

III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2. Předpokládaný termín dokončení celého díla je listopad 2022.

III.
ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Bystřici nad Pernštejnem dne *30.9.2022*

v.r. M. Horák

Za objednatele



Ing. Karel Pačiska,
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Mgr. Martin Horák
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem

[Signature]

empemont s.r.o.
Železničního vojska 1472
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 27772179 • DIČ: CZ27772179

Za zhotovitele

Mgr. Pavel Kuběja
jednatel společnosti