

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Zastoupené: starostou Petrem Hablem
IČO: 00272876
DIČ: CZ00272876
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-927551/0100

jako objednatel, na straně jedné
a

Antonín Plšek

Se sídlem: U Zvoničky 258, 547 01 Náchod-Babí
Zastoupený: Antonín Plšek
IČ: 13200739
DIČ: XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

jako zhotovitel, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 1

ke SMLouvě O Dílo ze dne 18.05.2022

uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování díla:

**„„Obnova nátěru špaletových oken a výměna oken v suterénu
– budova čp. 1225 Spolkový dům, Husovo náměstí, Nové Město nad Metují“**

(dále jen „dodatek č. 1“)

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 18.05.2022:

1. V čl. IV. odst. 4.1 se upravuje cena za provedení díla o vícepráce a článek IV. odst. 4.1 zní takto:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla – vícepráce - jedná se o práce na opravě fasádních rámečků oken – obnova bílých rámečků fasády přiléhající k rámu okna, které jsou poškozeny trhlinami a oprýskáním barvy a práce na výrobě a výměně 1 kusu hlavního vnějšího rámu okna:

Oprava fasádních rámečků oken	24.665,- Kč
<u>Výměna hlavního rámu okna</u>	<u>13.162,- Kč</u>
Celková cena dodatku č.1 bez DPH	37.827,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>7.944,- Kč</u>
Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH	45.771,- Kč

Celková cena za provedení díla zní takto:

Celková cena díla bez DPH	158.200,- Kč
<u>Dodatek č. 1</u>	<u>37.827,- Kč</u>
Celková cena díla bez DPH	196.027,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>41.166,- Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	237.193,- Kč

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy – cenová nabídka na opravu fasádních rámečků a cenová nabídka na výrobu a výměnu hlavního vnějšího rámu okna.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 100-5367/22 ze dne 19.09.2022.

V Novém Městě nad Metují dne 23.09.2022

V Novém Městě nad Metují dne 23.09.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta města
Nové Město nad Metují

.....
Antonín Plšek v. r.