

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DS/0124/2022/MI

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Vladislava Nováková, referent odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 126 Email: novakova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název:	CityTraffic, s.r.o.
IČO:	46345761
Sídlo:	Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pšenička Tel.: +420 725 115 888 Email: psenicka@citytraffic.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Mgr. Petr Pšenička Tel.: +420 725 115 888 Email: psenicka@citytraffic.cz
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2101306841/2010

Článek II. Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.03.2022 smlouvu o dílo na zpracování **Technické studie a ekonomické hodnocení variant metodou HDM-4 pro stavbu "Napojení průmyslové zóny Veselí nad Moravou na páteřní dopravní infrastrukturu"** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Na základě dohody obou smluvních stran se smlouva o dílo tímto Dodatkem č. 1 mění způsobem níže uvedeným.

Článek III. Předmět smlouvy a cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu smlouvy o dílo o zpracování směrového a profilového dopravního měření území města za účelem zpracování přesného a věrohodného dopravního modelu města a okolí. V dopravním měření budou obsaženy jak body potřebné pro dopravní model díla zpracovávaného společností CityTraffic, tak body, které jsou důležité pro správný návrh napojení průmyslové zóny, které je řešeno společností Dopravně inženýrská kancelář z Hradce Králové.
2. Obsah a struktura dopravního měření:
 - a. Podrobné směrové sčítání, které bude obsahovat všechny významné komunikace vedoucí do města, profilové sčítání na důležitých křižovatkách v intravilánu města a profilové sčítání na ul. Kolárova, kam bude ústít komunikace z nově budované průmyslové zóny. Všechny měřicí body jsou přehledně zobrazeny na Obr. 1 - Schématické rozmístění profilů směrového dopravního průzkumu, který je součástí tohoto dodatku smlouvy.
 - b. Měření bude probíhat nepřetržitě po dobu 24 hodin na všech profilech současně a bude provedeno v běžný pracovní den (úť, st nebo čt)
 - c. Výsledkem bude kompletní přehled nejen počtu vozidel na jednotlivých profilech, ale i určení:
 - počtu vozidel, které městem jen tranzitují vč. jejich trasy
 - počtu vozidel, které ve městě mají počátek / konec své cesty.
3. Výstupy budou městu předány v agregované a přehledné grafické a tabulkové podobě.
4. Na základě rozšíření předmětu smlouvy, provedené tímto dodatkem se smluvní strany dohodly tak, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazují novým zněním:
 1. *Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo a dodatku č. 1 je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

		<i>Cena bez DPH v Kč</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Cena s DPH v Kč</i>
A.	<i>Zpracování směrového, křižovatkového a profilového průzkumu na vymezených bodech</i>	<i>172 000</i>	<i>36 120</i>	<i>208 120</i>
B.	<i>Studie varianty 1, vč. ekonom. studie vč. projednání s DOSS a SIS</i>	<i>222 400</i>	<i>46 704</i>	<i>269 104</i>
C.	<i>Studie varianty 2, vč. ekonom. Studie vč. projednání s DOSS a</i>	<i>222 400</i>	<i>46 704</i>	<i>269 104</i>



	SIS			
D.	Studie varianta 3, vč. ekonom. Studie vč. projednání s DOSS a SIS	222 400	46 704	269 104
E.	Studie varianta 4, vč. ekonom. Studie vč. projednání s DOSS a SIS	222 400	46 704	269 104
F.	Studie varianta 5, vč. ekonom. Studie vč. projednání s DOSS a SIS	222 400	46 704	269 104
	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA	1 284 000	269 640	1 553 640

Článek IV. Termín provedení díla

- Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění termíny plnění díla dle čl. VI. smlouvy o dílo.
- Smluvní strany mění článek VI., který bude nově znít takto:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy a dodatku č.1, v termínu nejpozději do:

Termín podpisu smlouvy o dílo	březen 2022
Dopravní průzkumy vč. Směrového a profilového dopravního měření	září 2022
Koncept variantního návrhu tras	do 2 měsíců od dopravních průzkumů
Dopravní model	do 2 měsíců od konceptu variantního návrhu tras
Ekonomické hodnocení	do 2 měsíců po odsouhlasení dopravního modelu
Projednání všech variant s objednatelem – výběr finální varianty	do 12 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
Podrobné rozpracování finálních variant	do 2 měsíců od projednání variant s objednatelem
Projednání finální varianty technické studie s vyjádřením DOSS, správců inženýrských sítí a účastníků řízení	do 14 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
Finální odevzdání studie	do 15 měsíců od podpisu smlouvy o dílo

Článek V. Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti v plném rozsahu.
- Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.




3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
7. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 97. schůzi dne 18.07.2022 usnesením č. 1/97/RMV/2022.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Obr. 1 - Schématické rozmístění profilů směrového dopravního průzkumu.

Veselí nad Moravou dne 7. 10. 2022

za zhotovitele:

za objednatele:



Mgr. Petr Pšenička
jednatel

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou



JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou

