

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA: **Třeboň – zahloubení kabelů NN, ul. Komenského, Polní**
OBJEDNATEL: **MĚSTO TŘEBOŇ**, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
ZHOTOVITEL: **SETERM CB a.s.**, Nemanická 2765/16a, 370 10 České Budějovice

Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny díla, vč. jejich ocenění:

<i>Stavební objekt</i>	<i>Odpočet z rozpočtu</i>	<i>Připočet k rozpočtu</i>	<i>Rozdíl</i>
Objekt 3 – Stavební objekty: - přeložka kabelů NN	- 144.467,18 Kč		- 144.467,18 Kč
Objekt 4 – Ostatní náklady: - globální náklady stavby	- 6.135,00 Kč		- 6.135,00 Kč
Součet	- 152.602,18 Kč		- 152.602,18 Kč

Provedení změny bude mít finanční dopad:

Navýšení/snížení ceny díla - 152.602,18 Kč bez DPH

Termín dokončení díla se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstává dle Dodatku č. 1 do 10.10.2022.

.....
Město Třeboň
XXXXXXXXXX

.....
SETERM CB a.s.
XXXXXXXXXX

Souhrn nákladů stavby

Název stavby: Třeboň, ul.Komenského, přeložka kabelů NN	Číslo stavby: 014/22
Název verze: Třeboň, ul.Komenského, přeložka kabelů NN - skutečné náklady	Číslo verze: 1
Kapitola:	Náklady stavby:
1. Projektová a inženýrská činnost	8 000,00
3. Stavební objekty	0,00
4. Ostatní náklady	0,00
Náklady stavby celkem (Suma 1-6)	8 000,00
Investiční náklady celkem (Suma 1-5)	8 000,00
Z toho samostatně distr. transformátory	0,00
Investiční náklady bez samostatně sledovaných nákladů	8 000,00

Globální náklady stavby

Číslo Název Verze NZ: **2021/05a**
Stavba: **014/22** Třeboň, ul.Komenského, přeložka kabelů NN
Verze: **1** Třeboň, ul.Komenského, přeložka kabelů NN - skutečné ná

P.č.	Kapitola PMP	Zn. Text PMP	M.j.	Množství	Cena celkem
1. Projektová a inženýrská činnost					
1	9151	Inženýrská činnost zhotovitele	TKC	8,000	8 000,00
Celkem 1. Projektová a inženýrská činnost					8 000,00
4. Ostatní náklady					
2	9460	Materiál nevýnosový a odpad ze zemních a demolič.prací ke zneškod,vč.dopravy	TKC	0,000	0,00
Celkem 4. Ostatní náklady					0,00
Cena celkem za stavbu					8 000,00

Vypracoval: SETERM CB a.s.

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady

Číslo	Název	Verze NZ: 2021/05a
Stavba: 014/22	Třeboň, ul.Komenského, přeložka kabelů NN	
Verze: 1	Třeboň, ul.Komenského, přeložka kabelů NN - skutečné ná	
Projekt: 1	Třeboň, ul.Komenského, přeložka kabelů NN	
PS: RS21.0	Vedení NN kabelové	

P.č.	PMP	Zn. Text PMP	M.j.	Množství	Časový fond		Cena celkem	
					Jedn.	Celkem		
1	CE01	Kabel 1-NAYY 4x16 mm2 volně uložený	m	0,000	0,029	0,000	0,00	
2	CE01	D2 Kabel 1-NAYY 4x16 mm2 volně uložený	m	0,000	0,029	0,000	0,00	
3	CE01	P1 Kabel 1-NAYY 4x16 mm2 volně uložený	m	0,000	0,029	0,000	0,00	
4	CE02	Kabel 1-NAYY 4x25 mm2 volně uložený	m	0,000	0,030	0,000	0,00	
5	CE02	D2 Kabel 1-NAYY 4x25 mm2 volně uložený	m	0,000	0,030	0,000	0,00	
6	CE02	P1 Kabel 1-NAYY 4x25 mm2 volně uložený	m	0,000	0,030	0,000	0,00	
7	CE06	Kabel 1-NAYY 4x95 mm2 volně uložený	m	0,000	0,044	0,000	0,00	
8	CE06	D2 Kabel 1-NAYY 4x95 mm2 volně uložený	m	0,000	0,044	0,000	0,00	
9	CE06	P1 Kabel 1-NAYY 4x95 mm2 volně uložený	m	0,000	0,044	0,000	0,00	
10	CL11	Šroubová spojka 1kV pro 4x16 - 4x25mm2 (pro opravy 10-35mm2)	KS	0,000	1,000	0,000	0,00	
11	CL14	Šroubová spojka 1kV pro 4x95 - 4x150mm2 (pro opravy 70-150)	KS	0,000	2,500	0,000	0,00	
12	DQ13	Uzemnění v zemi-páska FeZn 30x4mm	m	0,000	0,047	0,000	0,00	
13	ED10	V2 Výkop kabel.rýhy 35x50cm ručně zem.tř.3	m	0,000	0,378	0,000	0,00	
14	ED22	V2 Výkop kabel.rýhy 35x80cm ručně zem.tř.3	m	0,000	0,592	0,000	0,00	
15	EF02	V2 Zához kabel.rýhy 35x30cm ručně zem.tř.3	m	0,000	0,075	0,000	0,00	
16	EH10	V2 Hloubení kabel.rýhy 35x50cm strojně zem.tř.3	m	0,000	0,047	0,000	0,00	
17	EH22	V2 Hloubení kabel.rýhy 35x80cm strojně zem.tř.3	m	0,000	0,059	0,000	0,00	
18	EI80	V2 Záhrn kabel.rýhy strojně ve městě	M3	0,000	0,088	0,000	0,00	
19	EJ01	Kabel.lože pískové š.35cm,bez zakrytí kab.	m	0,000	0,054	0,000	0,00	
20	EJ19	Kabelové lože pískové, pro chráničku do průměru 200, bez chráničky	m	0,000	0,053	0,000	0,00	
21	EJ40	Folie výstražná PE červená-šíře 19cm	m	0,000	0,006	0,000	0,00	
22	EJ41	Folie výstražná PE červená-šíře 32cm	m	0,000	0,006	0,000	0,00	
23	EK151	Prostup z umělohmot.roury vrubované ohebné 90/75mm	m	0,000	0,032	0,000	0,00	
24	EK161	Prostup z umělohmot.roury vrapované rovné, vč. jedné spojky 90/75mm	m	0,000	0,032	0,000	0,00	
25	CH45	Příplatek na zatahování kabelu hmotnost do 0,75kg	m	0,000	0,011	0,000	0,00	
26	5632	Spojení zemnicího pásku svorkou SR02,vč.zalítí	KS	0,000	0,000	0,000	0,00	
Montážní práce							0,000	0,00
Zemní práce							0,000	0,00
Celkem							0,000	0,00
1		PPV na PS/SO z objemu montážních prací	%	2,000		0,000	0,00	
Práce celkem vč. PD								0,00

Práce celkem vč. PRP				0,00
1	120	AUTOJERAB DO 8 TUN - H	0,000	0,00
2	520	RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3	0,000	0,00
3	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH	0,000	0,00
Stavebně montážní mechanizace celkem				0,00

Vypracoval: SETERM CB a.s.

Dílčí rozpočet - materiál

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 014/22	Třeboň, ul.Komenského, přeložka kabelů NN		
Verze: 1	Třeboň, ul.Komenského, přeložka kabelů NN - skutečné ná		
Projekt: 1	Třeboň, ul.Komenského, přeložka kabelů NN		
PS: RS21.0	Vedení NN kabelové		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100000171	Spojka kabel.šroub. SJL-5a 35-150 mm2	KS	0,000	551,49	0,00
2	1100000173	Spojka kabel.šroub. SJL-2 16-35 mm2	KS	0,000	216,26	0,00
3	1100101341	Páska zemnicí FeZn 30/4	KG	0,000	27,69	0,00
4	1100101354	Svorka zemnicí pás/pás SR 02	KS	0,000	12,92	0,00
5	1100102180	Fólie výstražná červená PE 190 mm	m	0,000	4,85	0,00
6	1100102181	Fólie výstražná červená PE 320 mm	m	0,000	8,16	0,00
7	1100102385	Trubka plast.vrub.chránící 90/75 6m	KS	0,000	186,08	0,00
8	1100102386	Trubka plast.vrub.chránící 90/75 role	m	0,000	28,32	0,00
9	111633030300	Gumoasfalt suspenze SA IV	KG	0,000	29,34	0,00
10	51170301	KABEL NAYY-J 4X25RE mm? BK	m	0,000	37,20	0,00
11	51170311	KABEL NAYY-J 4X16RE mm? BK	m	0,000	25,83	0,00
12	51170319	KABEL NAYY-J 4X95SM mm? BK	m	0,000	106,24	0,00
13	800000000301	Písek-projekty D0 - 2	M3	0,000	291,00	0,00
Materiál celkem						0,00
Přirážka na podružný materiál						0,00
Materiál celkem včetně přirážky						0,00
Příspěvek za sklad						0,00

Vypracoval: SETERM CB a.s.