

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)

Zakázka:

„Rekonstrukce kašny v Čáslavi na náměstí Jana Žižky z Trocnova – technologická část“

OBJEDNATEL:

Město Čáslav

Sídlo: Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
zastoupené: JUDr. Vlastislav Málek, starosta města

zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:
Bc. Jiřina Kožená, vedoucí odboru ŠKP
Martin Horský, místostarosta města

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Lentus Agilis, spol. s.r.o.

Sídlo: Kobylí 809, 691 10 Kobylí
IČ: 26955016
DIČ: CZ26955016



zastoupený: Ing. Libor Loveček, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 5. 4. 2022 pod č.j. MěÚ/18822/2022/ŠKP mezi městem Čáslav a Lentus Agilis, spol. s.r.o., na zakázku uvedenou shora.

1.

Na základě tohoto dodatku č. 1 dochází oproti smlouvě o dílo ke změně doby plnění díla.

Tímto dodatkem č. 1 se tedy mění či doplňuje toto ustanovení původní smlouvy o dílo následovně:

Dosavadní ujednání uvedené v článku 4. smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 4. 2022 pod č.j. MěÚ/18822/2022/ŠKP mezi městem Čáslav a Lentus Agilis, spol. s.r.o., se v bodě 4.1. mění tak, že dochází k úpravě termínu plnění a zní následovně:

4. Doba plnění

4.1. Zahájení realizace a dokončení díla: od března do října 2022, nejpozději do 31.10.2022

Kompletní dokončení díla: max. 32 týdnů

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

2.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené 5. 4. 2022 pod č.j. MěÚ/18822/2022/ŠKP mezi městem Čáslav a Lentus Agilis, spol. s.r.o., zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Čáslav na jednání dne 21.9. 2022, pod číslem usnesení RM/410/2022.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Čáslavi dne 27. 9. 2022

Objednatel: JUDr. Vlastislav Málek

