

MARTIN URBAN

ZEMNÍ PRÁCE

Město Vsetín
Svárov 1080
755 01 Vsetín

Ve Vsetíně
dne 20.9.2022


Vážená paní, vážený pane

žádáme vás o vícepráce a prodloužení termínu na akci „Oprava MK a chodník Moskva“ - Vsetín na kterou byla uzavřena dne 14.07.2022 smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 0391/2022, z těchto důvodů:

1. Dne 23.09.2022 proběhla statická zátěžová zkouška podkladních vrstev na vozovce. Při této zkoušce byla zjištěna nevyhovující hodnota únosnosti podkladních vrstev vozovky. Z tohoto důvodu si investor vyžádal zpevnění podkladu komunikace pomocí KZC, kterou se docílí požadované únosnosti podkladu pod dlažbu z dlažebních kostek.
2. Dne 08.09.2022 proběhla kontrola hlavních uzávěrů v ulici Moskva, kde bylo zjištěno, že většina uzávěrů je nefunkčních a v havarijním stavu. Na základě tohoto zjištění byla dohodnuta výměna nefunkčních uzávěrů, která probíhala v období 09.09.2022 – 16.09.2022.

Ve vazbě na výše uvedené požadavky žádáme o uzavření dodatku č.1, který zohlední nastalé skutečnosti. Předmětem uvedeného dodatku by byla změna termínu dokončení stavby a to do 31.10.2022 a navýšení ceny díla o požadované stavební práce viz. příloha č. 1 – Soupis VCP a MP včetně výkazu.

Za kladné vyřízení žádosti děkuji.
S pozdravem



Martin Urban, Lhota 10, 755 01 Vsetín

Tel.: 

IČ: 73257958

Bankovní spojení:

E-mail: 

DIČ: CZ7810305844

