

**Dodatek č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo č. 10/ORM/2022 ze dne 28. 2. 2022 ve znění Dodatku č. 1 a 2**

č. objednatele: 10/ORM/2022  
č. zhotovitele: .....

(dále jen „Dodatek č. 3“)  
na stavební práce vedené pod názvem

**„Havlíčkovy sady - revitalizace parku“**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

**Objednatel:**                    **Město Vysoké Mýto**  
Adresa:                         B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský – starosta města  
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)  
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
Bankovní spojení:         Komerční banka a.s, Vysoké Mýto  
Číslo účtu:                    1327611/0100  
IČ:                                00279773  
DIČ:                              CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:**                    **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**  
Sídlo společnosti:         Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních:     Dagmar Sejkorovou, jednatelkou společnosti  
Zastoupený ve věcech technických:     Bedřich Dudycha, jednatel společnosti  
Bankovní spojení:         Komerční banka a.s., Vysoké Mýto  
Číslo účtu:                    86-708200227/0100  
IČ:                                25953818  
DIČ:                              CZ25953818

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 17037

dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 10/ORM/2022 ze dne 28. 2. 2022 ve znění Dodatku č. 1 a 2 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „Havlíčkovy sady - revitalizace parku“.

Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností Optima s.r.o.. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě ve znění Dodatku č. 1 a 2.

**1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:**

**Článek 4  
Cena za dílo a platební podmínky**

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši:	
Cena za dílo bez DPH	14 982 953,18 Kč
Cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	15 613 333,92 Kč
Více práce bez DPH	387 632,87 Kč
Méně práce bez DPH	- 25 612,20 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH	15 975 354,59 Kč
Více práce bez DPH	245 150,84 Kč
Méně práce bez DPH	- 59 893,33 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 3 bez DPH	16 160 612,10 Kč
DPH 21 %	<u>3 393 728,54 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	<u>19 554 340,64 Kč</u>

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

**3. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.32. až 11.38., které zní takto:**

- 11.32. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 10/ORM/2022 ze dne 28. 2. 2022 ve znění Dodatku č. 1 a 2 zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčená a nemění se.
- 11.33. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.34. Tento Dodatek č. 3 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel také dvě vyhotovení.
- 11.35. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 14. 9. 2022 usnesením č 661/22.
- 11.36. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 3 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.37. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.38. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 3 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

Ve Vysokém Mýtě dne: 27.9.2022

Ve Vysokém Mýtě dne: 27.9.2022

za objednatele:  
Ing. František Jiraský, starosta města

za zhotovitele:  
Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti