

Řádkový harmonogram časového postupu prací

Stavba: „Modernizace trati veselí nad Lužnicí – Tábor II.část, úsek Veselí n.L. – Doubi u Tábora, II. etapa Soběslav - Biologická rekultivace– Doubi u Tábora“

Stavební úsek	SO/PS	Název SO/PS	doba trvání	2023				2024				2025								
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
Přípravné práce		Předání staveniště	6.2.2023 - 10.2.2023 5 dní	■																
Postup rekultivace	Biologická rekultivace	Vápnění (4t/ha)	6.3.2023 - 10.3.2023	■																
		Hnojení kompostem (60t/ha)	27.3.2023 - 31.3.2023		■															
		Průmyslová hnojiva (Superfosfát 0,8t/ha, Siran amonný 0,4 t/ha, Sól draselná 0,5t/ha, Ledek vápenatý 0,2 t/ha)	3.4.2023 - 7.4.2023 22.7.2024 - 26.7.2024 17.3.2025 - 21.3.2025																	
		Orba střední	10.4.2023 - 14.4.2023			■														
		Diskování	10.4.2023 - 14.4.2023			■														
		Smykování	10.7.2023 - 14.7.2023				■													
		Sběr kamene	22.7.2024 - 26.7.2024 17.3.2025 - 21.3.2025																	
		Vláčení																		
		Setí jarní směsky	10.4.2023 - 14.4.2023				■													
		Válení	22.7.2024 - 26.7.2024 17.3.2025 - 21.3.2025																	
		Sečení a rozřezání směsky	10.7.2023 - 14.7.2023 22.7.2024 - 26.7.2024 14.10.2024 - 18.10.2024 20.10.2025 - 24.10.2025																	
		Zaorání směsky	10.7.2023 - 14.7.2023 22.7.2024 - 26.7.2024																	
		Setí ozimné směsky	11.9.2023 - 15.9.2023																	
		Hluboká zimní orba	14.10.2024 - 18.10.2024 20.10.2025 - 24.10.2025																	
		Setí jarní směsky s podsevem travin	17.3.2025 - 21.3.2025																	
Sečení a sběr směsky	18.8.2025 - 22.8.2025																			
Stavební úsek	SO/PS	Název SO/PS	doba trvání	2023				2024				2025								
Finanční čerpání	SO/PS	Roční perioda	1 rok	1/3 položky č. 1 nabídkového rozpočtu 1/3 položky č. 2 nabídkového rozpočtu				1/3 položky č. 1 nabídkového rozpočtu 1/3 položky č. 2 nabídkového rozpočtu				1/3 položky č. 1 nabídkového rozpočtu 1/3 položky č. 2 nabídkového rozpočtu								
				2023				2024				2025								

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3028479

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8980b833-05f2-4c23-84ab-d403db0226e3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucia KLINCKO)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.09.2022 13:31:03



74e69c74-0b3e-4cee-8575-2e6c8d8e8a06