

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1574/2022 Zhot.: 1-01-22-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Frýdek-Místek), budou probíhat práce na výměně kolejnic v úseku 16,700 – 17,090 – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **754 376,47,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 11. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 11. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

7 hodin – 9. 11. 2022 (8:00 – 15:00)

Vyloučí se:

kolejově: 1. traťová kolej v úseku Paskov – Lískovec u Frýdku – vývoz kolejnic; kolejnice dodá zadavatel dne 8. 9. 2022 do žst. Paskov;

3N – 25. 11. – 27. 11. 2022

Vyloučí se:

kolejově: 1. traťová kolej v úseku Paskov – Lískovec u Frýdku – výměna kolejnic, svaření do BK, svoz starých kolejnic;

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

trať Paskov – Lískovec u Frýdku

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně