

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 8/2022

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „dodatek smlouvy“)

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Regionální muzeum v Českém Krumlově  
se sídlem: Horní 152, 381 01 Český Krumlov  
zastoupený: Mgr. Filipem Lýskem, ředitelem organizace  
IČ: 00070572  
DIČ: CZ00070572  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Český Krumlov  
Číslo účtu: 1077261/0300

a

**Zhotovitel:** Dobroslav Bicera – malířství, lakýrnictví, natěračství  
se sídlem: Malebná 2175/30, 370 07 České Budějovice 7  
zastoupený: panem Dobroslavem Bicerou  
tel. č.: 777 729 222  
IČ: 43837671  
DIČ:  
Bankovní spojení: 2895522/0300

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Stavbyvedoucí: Dobroslav Bicera  
tel. č.: +420 777 729 222

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku smlouvy je: Výkaz výměr + soupis provedených prací/cenová nabídka č.10.10./2022 k SOD č.8/2022 (viz příloha č. 1) v zakázce na: „Periodický ochranný nátěr šindelové střechy muzea vč. ochranného nátěru drobných klempířských prvků a lokální výměny/doplnění poškozeného šindele“.

## II. Předmět

1. Smluvní strany se z důvodu nezbytných víceprací, všešlých z detailního průzkumu stavu fixace střešní krytiny, a dále z důvodu méněprací, všešlých z detailního průzkumu stavu střešní krytiny a klempířských prvků na rozšíření předmětu smlouvy (dle článku II. Smlouvy o dílo č. 8/2022) o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy a současně na změně článku IV. Smlouvy o dílo č. 8/2022, který se v odst. 1 mění takto:

*1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy o dílo č. 8/2022, ve znění dodatku č. 1 této smlouvy:*

*Celková nabídková cena: **364 619,- Kč***

*Zhotovitel není plátcem DPH.*

2. Ostatní články Smlouvy o dílo č. 8/2022 se nemění.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, resp. následným zveřejněním v registru smluv.

5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek smlouvy neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Českém Krumlově dne 10. 10. 2022

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
Mgr. Filip Lýsek  
ředitel organizace

.....  
Dobroslav Bicera

Výkaz výměr + soupis provedených prací k SOD č.8/2022  
Cenová nabídka č.10.10./2022

**Určeno pro:** Regionální muzeum v Českém Krumlově,  
Horní ulice 152, 381 01 Český Krumlov

**Stávající stav:**

Na základě místního šetření bylo zjištěno, že na střeše z šindelových tašek vyčnívají hřebíky, až do výšky cca 2cm .

**Akce:** Zatlučení vyčnívajících hřebíků popř. tam kde chybí doplnění novými před realizací,  
D+M periodického ochranného nátěru šindelové střechy muzea vč. ochranného nátěru  
drobných klempířských prvků

**Výměra vyčnívajících hřebíků:** 48Ks/m<sup>2</sup> x 1088,4m<sup>2</sup> = cca 52 243Ks

**Technologický postup:**

Vyčnívajcí hřebíky z šindelových tašek budou zatlučeny kladívkem, popř. tam kde chybí doplnění novými.

**Jednotková cena:**

Zatlučení vyčnívajících hřebíků popř. tam kde chybí doplnění novými.....68,-/m<sup>2</sup>

**Výměra a cena:**

Zatlučení vyčnívajících hřebíků popř. tam kde chybí doplnění novými.1088,4m<sup>2</sup> x 68,- = 74 011,20

**Méně práce:**

Povrchová úprava Sněholamů ..... 35Ks x 80,- = 2.800,00  
Lokální výměna/doplnění poškozeného šindele do 7,5m<sup>2</sup>.....1kpt x 6.575,- = 6.575,00  
Celkem méně práce.....9.375,00

Cena celkem bez DPH.....64.636,-

DPH .....nejsem plátce DPH

**Cena celkem dodatku k SOD s DPH.....64.636,-**

**Cena celkem k fakturaci za provedené dílo činí**

**364 619,- Kč**

**Vypracovala firma:** Malířství, lakýrnictví, natěračství  
Dobroslav Bicera  
Malebná 2175/30  
370 07 České Budějovice  
Tel: 777 729 222  
Email:dbicera@seznam.cz  
IČO:43837671  
DIČ: nejsem plátce DPH  
Bankovní spojení: 2895522/0300 ČSOB

V Českém Krumlově dne 10. 10. 2022

.....  
Za zhotovitele

.....  
Za objednatele

.....  
Za technický dozor investora