

REKAPITULACE CENY

Stavba: Jablonec n.N. CENTRUM - rekonstrukce IS v ul.Kamenná od Dolního náměstí po ul.Smetanova

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Celková cena bez DPH 1 521 908,15
 Zhotovitel: ŠEBESTA VHS v.o.s. Celková cena vč.DPH: 1 841 508,86

Objekt	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH	Cena s DPH [CZK]
SO 101	Komunikace - odstranění stávající bet.podkladů komunikací	1 314 688,75	276 084,64	1 590 773,39
SO 101	Komunikace - zvýšené rozsahy obnovy dlažděných ploch po rekonstrukcích IS - SVS, GASNET, JTR	204 175,00	42 876,75	247 051,75
SO 310	Dešťová kanalizace - změna třídy těžitelnosti (úsek D40-D41), odpočet litinových lapačů střešních splavenin	3 044,40	639,32	3 683,72

Změn list	Popis	Méněpráce § 222	Vícepráce § 222	Celkem § 222	odstavec
ZL 1	Komunikace - odstranění stávající bet.podkladů komunikací	-258 466,25	1 573 155,00	1 831 621,25	4
ZL 2	Komunikace - zvýšené rozsahy obnovy dlažděných ploch po rekonstrukcích IS - SVS, GASNET, JTR	0,00	204 175,00	204 175,00	4
ZL 3	Dešťová kanalizace - změna třídy těžitelnosti (úsek D40-D41), odpočet litinových lapačů střešních splavenin	-77 394,00	80 438,40	157 832,40	4

Cena bez DPH -335 860,25 1 857 768,40 2 193 628,65
 Cena s 21% DPH -406 390,90 2 247 899,76 2 654 290,67
 Procento 2,25 12,45 14,71

Výše dodatku

CELKEM	1 521 908,15 Kč
DPH 21%	319 600,71 Kč
Celkem vč. DPH	1 841 508,86 Kč

SoD bez DPH 14 917 444,56 18 050 107,92
 D1 bez DPH 16 439 352,71
 DPH 21% 3 452 264,07 -9,257713347
 s DPH 19 891 616,78 1 841 508,86
 90,74228665
 110,2022042