

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo pro akci

### „Rozvody stlačeného vzduchu“

Objednatel:

**Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace**

se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupen: Ing. Janem Durčákem, ředitelem školy  
IČO: 00844691  
DIČ: CZ00844691  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel:

**OSPOL TECH s.r.o.**

se sídlem: Na Nové 81/7, 747 94 Dobroslavice  
zastoupena: Ing. Jiří Osmančík  
IČO: 27760596  
DIČ: CZ27760596  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem soudem v Ostravě, sp. zn. C 51129

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

## **I. Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 30. 9. 2022 Smlouvu o dílo. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. odstavce 3 smlouvy o dílo.

### Původní znění smlouvy:

V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor objednatele (stavebníka). V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků

uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto víceprací tvořit samostatnou přílohu faktury.

## **II. Změna smlouvy**

### **Čl. VI., odstavec 3 se ruší a nově zní takto:**

V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za uplynulý kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné **první pracovní den následujícího měsíce**. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor objednatele (stavebníka). V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto víceprací tvořit samostatnou přílohu faktury.

## **III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Smluvní strany se dohodly, že prostý elektronický podpis, který bude vyhovovat požadavkům zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, postačí k platnému uzavření této smlouvy, nebo dodatku ke smlouvě (bez rizika relativní neplatnosti smlouvy, pro kterou zákon, popř. dohoda stran, předepisuje písemnou formu.). Ve smyslu ustanovení § 562 odst. 1 Občanského zákoníku je písemná forma zachována při právním jednání učiněném elektronickými prostředky, které umožní zachycení jeho obsahu a určení jednajících osoby.

Ve Frýdku-Místku dne

V Ostravě dne 3.10.2022

---

Ing. Jan Durčák  
za objednatele

---

Ing. Jiří Osmančík  
za zhotovitele