

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2022/20
na provedení stavebních prací (dále jen „*dodatek*“)

Objednatel: **Město Bílina**
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
telefon: 417 810 811
email: epodatelna@bilina.cz
zastoupení ve věcech technických: [REDACTED]
(*dále jen „objednatel“*)

Zhotovitel: **KESPO GAS, s.r.o.**
sídlo: Na vinici 803/6a, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 64052613
DIČ: CZ64052613
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 9991
Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petr Štulc, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Petr Štulc, jednatel společnosti
telefon: [REDACTED]
email: [REDACTED]
ID Datové schránky: kjdfkfd
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(*dále jen „zhotovitel“*)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. INV/2022/20 na provedení stavebních prací ze dne 23. 06. 2022

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. INV/2022/20 uzavřené dne 23. 06. 2022, jejímž předmětem je realizace stavební zakázky s názvem „**Oprava rozvodů topné soustavy v objektu ZŠ Lidická, Bílina**“.

II.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá dle čl. V odst. 5.3 smlouvy o dílo výše uvedené, neboť v průběhu realizace stavby byla domluvena změna části díla v podobě záměny původních termostatických hlavice bez aretace včetně montáže /domluvená cena ve výši 591,-- Kč bez DPH za jednu hlavici/ za nově instalované termostatické hlavice s aretací včetně montáže v nové ceně ve výši 711,-- Kč bez DPH. Předmětem díla je dodání celkem 139 kusů hlavice. Po dohodě smluvních stran bude zhotovitelem dodáno celkem 139 ks termostatických hlavice s aretací včetně montáže v navýšené hodnotě 20 182,80 Kč vč. DPH (16 680 Kč bez DPH), která představuje rozdíl mezi původní cenou termostatických hlavice bez aretace včetně montáže a nově dodaných termostatických hlavice s aretací vč. montáže v souladu s nabídkou ze dne 09. 08. 2022.

Z důvodů výše popsaných se mění čl. V. odst. 5.1 Smlouvy o dílo tak, že se zvyšuje cena díla určená Smlouvou o dílo z původní hodnoty ve výši 2 156 800 Kč bez DPH o hodnotu změny závazku (*dále*

jen jako „hodnota závazku“) o částku 16 680 Kč bez DPH (slovy: šestnáct tisíc šest set osmdesát korun českých), tj. o částku **20 182,80 Kč vč. DPH (slovy: dvacet tisíc jedno sto osmdesát dva korun českých osmdesát haléřů)**, když po této úpravě tento zní:

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 2 173 480 Kč (dále jen „cena díla“)
(slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tři tisíc čtyři sta osmdesát korun českých)
21% DPH 456 430,80 Kč*

(slovy: čtyři sta padesát šest tisíc čtyři sta třicet korun českých osmdesát haléřů)

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 2 629 910,80 Kč

(slovy: dva miliony šest set dvacet devět tisíc devět set deset korun českých osmdesát haléřů)

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

III.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. INV/2022/20 na provedení stavebních prací ze dne 23. 06. 2022.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen radou města dne 23. 08. 2022 č. usnesení 943.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento Dodatek č. 1 níže vlastnoručně podepisují.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – nabídka ze dne 09. 08. 2022

V Bílině dne 20. 9. 2022
Město Bílina

V Ústí nad Labem dne 4. 10. 2022
KESPO GAS, s.r.o.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

Ing. Petr Štulc
jednatel společnosti



út 09.08.2022 15:36

KESPOGAS nabídka termostatické hlavice s aretací

Komu

Dobrý den,

podle telefonické domluvy s Ing. Štulcem Vám zasílám nabídku na termostatické hlavice s aretací

Cena jedné termostatické hlavice s aretací včetně montáže činí 711,- Kč bez DPH (hlavic je 139 kusů => $139 \times 711 = 98.829,-$ Kč bez DPH)

Cena jedné termostatické hlavice bez aretace nabízené v rozpočtu dle stávající smlouvy činí 591,- Kč bez DPH (hlavic je 139 kusů => $139 \times 591 = 82149,-$ Kč bez DPH)

Rozdíl celkem činí 16.680,- Kč bez DPH

S pozdravem

KESPO GAS s.r.o.

IČ:640 52 613

Na Vinici 803/6a

400 07 Ústí nad Labem