

DODATEK č.2

ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 3. část“

Číslo smlouvy dodavatele: 22043-01

Číslo smlouvy objednatele: 03/HO-údržba/2022

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy

Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy

IČ : 00255661

DIČ : CZ00255661

Bankovní spojení



Datová schránka : 24ebrt5

Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: za objekty komunikace a VO:

investiční technik
objednatele,

tel. mobil

e-mail:
za objekty vodovod a kanalizace:

investiční technik
objednatele

tel.:
e-mail:

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s.

Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

IČ : 45357307

DIČ : CZ45357307

Bankovní spojení



Číslo účtu

Datová schránka : tqasgee

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni odd. B vložka 221

Zastoupen :

Ve věcech smluvních : [REDACTED], ředitel společnosti

(oprávněn na základě plné moci)

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí stavební výroby

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Plátce DPH: ANO ~~NE~~

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách smlouvy uzavřené dne 17.05.2022 (dále jen Smlouva) a dodatku č.1 ze dne 06.09.2022:

2.

Stávající znění čl.

5.1

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č.2 + výkaz výměr víceprací) činí : 14 484 704,60 Kč bez DPH

z toho cena za objekt komunikace činí: 6 327 453,96 Kč bez DPH

5.2.1. Předmět plnění objektů vodovodu a kanalizace podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Celkové výdaje pro objednatele v případě objektů vodovodu a kanalizace činí 8 157 250,64 Kč (bez DPH).

U ostatních objektů objednatel prohlašuje, že se jedná o veřejnou správu a daňové doklady budou vystavovány v běžném režimu. Celkové výdaje pro objednatele činí 17 526 492,57 Kč (včetně 21% DPH).

Nové znění čl.

5.1

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č.2 + výkaz výměr víceprací + příloha výkazu výměr k dodatku č.2) činí : 15 105 646,41 Kč bez DPH

z toho cena za objekt komunikace činí: 6 327 453,96 Kč bez DPH

5.2.1. Předmět plnění objektů vodovodu a kanalizace podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Celkové výdaje pro objednatele v případě objektů vodovodu a kanalizace činí 8 778 192,45 Kč (bez DPH).

U ostatních objektů objednatel prohlašuje, že se jedná o veřejnou správu a daňové doklady budou vystavovány v běžném režimu. Celkové výdaje pro objednatele činí 18 277 832,15 Kč (včetně 21% DPH).

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 17.05.2022 a dodatku č.1 ze dne 06.09.2022 jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 04.10.2022 usnesením č. 18/2022

v Klatovech dne :

**Rudolf
Salvetr**
.....
Digitálně podepsal
Rudolf Salvetr
DN: cn=Rudolf Salvetr,
givenName=Rudolf,
sn=Salvetr, c=CZ,
o=Město Klatovy,
serialNumber=ICA -
10473968
Datum: 2022.10.10
15:11:33 +02'00'

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

**Bc.
Pavel
Panuška**
.....
Digitálně
podepsal Bc.
Pavel Panuška
Datum:
2022.10.10
15:58:54 +02'00'

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)
Silnice Klatovy a.s.
(zhotovitel)

Příloha:

VV – vodovod a kanalizace