



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: 2406/2008/INV/210/PD

Číslo zhotovitele: 2713

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č.1

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl..
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a násl., v platném znění

Smluvní strany

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Jiří Smrčka, vedoucí odboru investic Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: smrcka.j@kr-ustecky.cz / 475 657 325

Ing.Ladislav Slavíček , investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: slavicek.l@kr-ustecky.cz / 475657317 , 607114338

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu: 882733379/0800

Zhotovitel/dodavatel

Báňské projekty a.s.

Sídlo: Kolárova 1879/11 , 415 36 Teplice

Zastoupený: Ing. Jiřím Klementem , předsedou představenstva

IČ: 46708456

DIČ: CZ46708456

Bank. spojení: ČSOB , a.s. , pobočka Teplice

číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce pro věcná jednání: [REDACTED], obchodně technický zástupce

telefon,fax [REDACTED] mobil : [REDACTED] e-mail : [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem , oddíl B, vložka 259

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č. 2406/2008/INV/210/PD ze dne 12.1.2009 na akci „Okružní křižovatky na II/246 Louny“ a to takto:

III. Cena díla a platební podmínky

Stavba je připravována ve spolupráci s Městem Louny. Z důvodu průtahů s vyjádřením a odsouhlasením konceptu řešení ze strany města smluvní strany upravují průběžné termíny plnění části zakázky „OK tř.SNP-ul.17.listopadu“ v odst.1 čl.III takto :

OK tř.SNP – ul. 17.listopadu				
a) Příprava zakázky - koncept DSP	125.000,-	23.750,-	148.750,-	11
b) Dokumentace pro ohlášení stavby ev. pro stavební řízení - DSP	145.000,-	27.550,-	172.550,-	13
c) Inženýrská činnost k podání úplné žádosti k souhlasu stavebního úřadu s realizací akce (souhlasné sdělení k ohlášení nebo stavební povolení)	xxx	xxx	xxx	18
d) IČ - SP s nabytím právní moci alt. souhlasné sdělení k ohlášení	60.000,-	11.400,-	71.400,-	28
e) Dokumentace pro zadání stavby vč.rozpočtu a výk. výměr a zpracování podmínek stavebního povolení - DZS	240.000,-	45.600,-	285.600,-	29
f) AD - HZS 450 Kč/hod a AD max. po dobu realizace celkem	40.000,-	7.600,-	47.600,-	xxx
OK tř.SNP – ul. 17.listopadu celkem	610.000,-	115.900,-	725.900,-	29

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ujednání v ostatních bodech smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne 13. 5. 2009

Ústecký kraj
Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

Báňské projekty Teplice a.s.
Ing. Jiří Klement , předseda
představenstva

