

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO,**  
č. objednatele 20/2022/KSD

Uzavřené mezi:

městem Prachatice, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ 383 01, IČ: 00250627, DIČ: CZ00250627, zastoupeným starostou města panem Ing. Martinem Malým, účet vedený u MONETA Money Bank, a.s., jednatelství Prachatice ( dále jen „**Objednavatel**“ )  
na jedné straně

a

Stavební firma HUKO, s.r.o., se sídlem Náměstí 14.října 1307/2, Praha 5, PSČ 150 00 IČ: 25174533, DIČ: CZ25174533, zastoupená Vlastimil Kokeš - jednatel, účet vedený ČSOB .a.s., jednatelství Prachatice ( dále jen „**Zhotovitel**“ )  
na druhé straně

Shora uvedené smluvní strany shodně projevily vůli změnit již existující smluvní vztah smlouvy o dílo č. objednatele 20/2022/KSD ze dne 03.10.2022 a uzavírají dodatek č. 1 smlouvy, který vyplynul z důvodu nepředpokládaných víceprací.

- 1) V článku **4. Doba plnění** se mění po změně  
Dokončení díla – nejpozději do 16.11.2022
- 2) V článku **III. Cena za dílo** se mění, který po změně zní:

**678 040,43 Kč bez DPH**

(slovy šestsetsedumdesátosmtisícčtyřicetkorunčtyřicettřihalíře bez DPH)

DPH 21% činí 142 388,49 Kč  
Celková cena včetně DPH činí 820 428,92 Kč

- 2) V článku **13. Závěrečná ustanovení** se doplňuje bod 13.13., který zní:

Dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku č. 1 smlouvy jsou připojeny vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.

V Prachaticích dne . .2022

V Prachaticích dne . .2022

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
Ing. Martin Malý - starosta města

.....  
Vlastimil Kokeš – jednatel