

Č. sml. objednatele: 22-01-09

Č. sml. zhotovitele: 2209

## DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

---

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany  
se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno  
IČ: 44992785/22  
Jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č.ú.: 16622621/0100  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. arch. Boris Medek

**a**

**Zhotovitel:** STAVBY PLUS s.r.o.  
se sídlem: Železná 505/26, Horní Heršpice, 619 00 Brno  
IČ: 440 16 760  
DIČ: CZ 44016760  
Statutární zástupce: Ing. Jan Váňa, jednatel  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Č.ú.: 2704723329/0800  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Patrik Chramosta, stavbyvedoucí, Ing. Jan Váňa

Po vzájemné dohodě uzavírají smluvní strany tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo „**Oprava fasády kaple v k.ú. Brněnské Ivanovice**“ ze dne 4. 5. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“).

### II. Předmět dohody

1. Předmětem této dohody je sjednání podmínek, za kterých bude smlouva o dílo ukončena.
2. Důvodem ukončení smlouvy o dílo je skutečnost, že zhotovitel při přípravě realizace akce zjistil vícepráce ve výši cca 70 % původní ceny díla, čímž dochází k podstatné změně předmětu smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli náklady vynaložené na přípravu realizace díla ve výši **19 120 Kč bez DPH (23 135,20 Kč vč. DPH)**, jak je uvedeno v příloze této dohody, a to na základě faktury vystavené dle čl. V smlouvy o dílo.
4. Podpisem této dohody a splněním závazků z ní vyplývajících budou splněny všechny závazky plynoucí ze smlouvy o dílo. Smluvní strany prohlašují, že tímto okamžikem nebudou mít vůči sobě z tohoto titulu žádné další závazky.

### **III. Ostatní ujednání**

1. Tato dohoda je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.
2. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

### **Doložka**

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tato dohoda byla schválena na základě usnesení Rady městské části Brno-Tuřany z 106/VIII. schůze konané dne 3. 10. 2022.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Radomír Vondra  
starosta

Ing. Jan Váňa  
jednatel

<b>Náklady - rekapitulace</b>	<b>měr. jed.</b>	<b>množství</b>	<b>Kč/m.j.</b>	<b>Kč celkem</b>
provedení sond + zkouška vysokotlakého omytí	hod.	15	395	5925
dopravní náklady	kpl	1	1600	1600
posudek - p. Poláková	kpl	1	2400	2400
technické konzultace se subdodavateli	ks	5	750	3750
zpracování rozdílového rozpočtu vč. přeměření	hod.	11	495	5445
<b>celkem bez DPH</b>				<b>19120</b>
DPH 21%				4015,2
<b>Celkem včetně DPH</b>				<b>23135,2</b>