

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo dne 27.6.2022

uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

## čl. I Smluvní strany

Objednatel:

### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11

110 00 Praha 1

Zastoupená Ing. Marií Procházkovou,  
jednatelkou společnosti

Zhotovitel:

Zhotovitel:

### PROLUMAD Stav s.r.o.

Školská 689/20

110 00 Praha 1

IČO: 09730681

DIČ: CZ09730681

Při provádění akce

„Stavební úpravy pro novou výměňíkovou stanici - budova č. 24“  
Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, Praha 8

nastala nutnost provedení prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo v rozsahu, specifikovaném v příloženém soupisu prací a dodávek.

Vzhledem k výše uvedenému se jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 doplňují a mění následovně:

## čl. V Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH	1 974 787,00 Kč
DPH 21%	414 705,27 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>2 389 492,27 Kč</b>

### Dle Dodatku č. 1:

Nabídková cena bez DPH	392 675,00 Kč
DPH 21%	82 461,75 Kč
<b>Nabídková cena vč. DPH</b>	<b>475 136,75 Kč</b>

**Dle SOD a Dodatku č. 1:**

Nabídková cena bez DPH 2 367 462,00 Kč

DPH 21% 497 167,02 Kč

**Nabídková cena vč. DPH 2 864 629,02 Kč**

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny.

V Praze dne: 30.9.2022

.....  
Ing. Marie Procházková,  
jednatelka společnosti

.....  
Jiří Horváth

Příloha: Rozpočet dodatku