

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÝ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Číslo smlouvy Objednatele: 0441/2021
Číslo smlouvy Zhotovitele: 06/2021

na kompletní dodávku stavby

„Výstavba výtahu TOV 630 u ZŠKKHO čp. 321 v Hostinném“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:
ke smluvnímu jednání je oprávněna:
k technickému jednání jsou
oprávněni:

Město Hostinné

Náměstí 69, 543 71 Hostinné
Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
00277908
Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné
1303699319/0800
Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
Ing. Monika Vacková – vedoucí Odboru investic
a majetku, tel. 777 311 826, e-
mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz
Jiří Bederka – Odbor investic a majetku
tel. 602 555 354,
e-mail majetek.technik3@muhostinne.cz

koordinátor BOZP:
technický dozor stavebníka:

a

Zhotovitel:

se sídlem:
korespondenční adresa:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:
ke smluvnímu jednání je oprávněn:
k technickému jednání je oprávněn:

Stavební společnost s.r.o. Hostinné

Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice
Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice
13585240
ČSOB a.s.
[redacted]
Ing. Pavel Krčmář, výkonný ředitel, jednatel
[redacted], hlavní stavbyvedoucí

(dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 25.11.2021 smlouvu o dílo, pod číslem Objednatele 0441/2021 a číslem Zhotovitele 06/2021, jejímž předmětem plnění je provedení díla „**Výstavba výtahu TOV 630 u ZŠKKHO čp. 321 v Hostinném**“ (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 smlouvy, kterým upravují základní ustanovení smlouvy a s tím související celkovou cenu díla uvedenou v odst. 4 smlouvy.

II.

Předmět dodatku

Předmět díla v článku 4 se upravuje o:

Provedení všech prací a dodávek dle vypracovaného změnového listu č. 1 ze dne 30.08.2022.

ZL č. 1 – vícepráce	125.884,00 Kč bez DPH
ZL č. 1 – méněpráce	36.779,00 Kč bez DPH

V souvislosti se změnou smlouvy dle článku II odst. 1 tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. 4 „*Cena díla*“ odst. 1 navyšuje o částku:

89.105,00 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy o dílo	2.329.283,61 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	89.105,00 Kč bez DPH
Cena celkem	2.418.388,61 Kč bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

3. Tento dodatek schválila Rada města Hostinné na své 102. schůzi konané dne 20.09.2022 usnesením č. 1624/102/RM/2022.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Hostinném dne 23.09.2022

V Chotěvicích dne 27.09.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Ing. Pavel Krčmář v. r.
jednatel společnosti

Nedílné přílohy dodatku:

- Změnový list č. 1
- Výkaz výměr změnového listu č. 1