

HARMONOGRAM PLATEB

VF	Skutečnosti rozhodné pro splnění jednotlivých VF a soupis a popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF	lhůta ve dnech	Podíl z ceny za danou část plnění předmětu smlouvy	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
VF 1. Příprava	Provedení VF 1	61 od výzvy Objednatele k zahájení VF1				
VF 2. Studie	Předání návrhu Stavby	183 od výzvy Objednatele k zahájení VF2				
VF 3+4 Společné řízení DUR+DSP	A milník	Předání hrubopisu DUR+DSP za účelem podání žádosti o stanoviska a vyjádření DOSS a správců sítě	275 od výzvy Objednatele k zahájení VF3+4	70% z ceny VF 3+4		
	B milník	Předání čistopisu DUR+DSP za účelem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení Zhotovitelem	cca 90 dní podle obstarání stanovisek a vyjádření	20% z ceny VF 3+4		
	C	Předání dokladu o nabytí právní moci společného rozhodnutí Objednateli		10% z ceny VF 3+4		
VF 5.1. DPS	A milník	Předání hrubopisu DPS	183 od výzvy Objednatele k zahájení VF 5.1	80% z ceny VF 5.1		
	B	Předání čistopisu DPS	30 dní od předání soupisu připomínek	20% z ceny VF 5.1		
VF 5.2. Projekt interiéru	A milník	Předání studie Interiéru	153 od výzvy Objednatele k zahájení VF 5.2	40% z ceny VF 5.2.		
	B milník	Předání soupisu prací a dodávek interiéru	153 od výzvy Objednatele k zahájení VF 5.2	30% z ceny VF 5.2.		
	C	Autorský dozor interiéru	průběžně po dobu činnosti dodavatelů	30% z ceny VF 5.2. Fixní měsíční fakturace výše rozpočítané podle doby dodávky interiéru		
VF 5.3. Projekt OS	A milník	Předání studie OS	122 od výzvy Objednatele k zahájení VF 5.3	70% z ceny VF 5.3.		
	B	Předání soupisu prací a dodávek OS	61 od výzvy Objednatele k zahájení VF 5.3	30% z ceny VF 5.3.		
VF 6. Soupis prací a dodávek	A milník	Předání hrubopisu Soupisu prací a dodávek	91 od výzvy Objednatele k zahájení VF 5.3	70% z ceny VF 6		
	B	Předání čistopisu Soupisu prací a dodávek	30 dní od předání soupisu připomínek	30% z ceny VF 6		
VF 7. Autorský dozor	Bude prováděno průběžně po dobu realizace díla	průběžně po dobu činnosti dodavatelů		Fixní měsíční fakturace výše rozpočítané podle doby výstavby		
Inženýring	obstarání všech stanovisek a vyjádření a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení	viz. HMG prací				
CELKEM				6		