

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 5/SoD/2017

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Firma: **Dobré stavby, s.r.o.**
Adresa: Serafinova 396/9,
719 00 Ostrava - Kunčice

Zasílací adresa:

Městský obvod Martinov
Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov

Zastoupen: starostou městského obvodu
Karlem Civiňem

Zastoupena: Ing. Martinem Cigánkem

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

IČ: 258 28 495
DIČ: CZ258 28 495

Peněžní ústav: XXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXX

Peněžní ústav: XXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXX

Stavební dozor: Josef Janík

Stavbyvedoucí: Ing. Bohdan Mrázek

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah Dodatku č. 1

čl. II.

Předmět Dodatku č. 1 ke smlouvě

CZ-CPA: 41

1. Zhotovitel se zavázal realizovat stavbu „**Stavební úpravy podlahy garáže hasičárny Martinov**“, a to v rozsahu zadávací dokumentace.
2. Na základě skutečnosti, že objednatel rozhodl rozšířit předmět plnění smlouvy o dílo o úpravu podlahy ve věži hasičské zbrojnice, doplnění soklů podél zdi a při prováděných pracích byla zjištěna nutnost odstranění většího rozsahu podkladu, navyšuje se cena stavby „**Stavební úpravy podlahy garáže hasičárny Martinov**“ o tyto vícepráce specifikované v příloze č. 1 – Položkový rozpočet.

Čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 213.719,00 Kč

DPH 21 % 44.881,00 Kč

Cena včetně DPH 258.600,00 Kč

Cena víceprací bez DPH 50.048,00 Kč

DPH 21 % 10.510,00 Kč

Cena včetně DPH 60.558,00 Kč

Cena celkem vč. dod. č. 1 bez DPH 263.767,00 Kč

DPH 21 % 55.391,00 Kč

Cena včetně DPH 319.158,00 Kč

Čl. XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/SoD/2017 rozhodla Rada městského obvodu Martinov usnesením č. 670/57 ze dne 24. dubna 2017.

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. V ostatních bodech a podmínkách zůstává v platnosti základní smlouva o dílo č. 5/SoD/2017.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 26. dubna 2017

Datum: 26. dubna 2017

Místo: Ostrava – Martinov

Místo: Ostrava – Martinov

VLASTNORUČNÍ PODPIS

VLASTNORUČNÍ PODPIS

Karel Cívín
starosta

Ing. Martin Cigánek
Jednatel, majitel firmy